

## NOTITIE

---

**MT CIO** : Toelichting afronding PID ANPR Lisa  
**Datum** : 9-8-2012  
**Opstellers** :  
**Status** : concept

---

### Doelstelling:

Dit document geeft een inschatting door het programmabureau ANPR van de benodigde VtsPN inspanning voor het project LISA (Landelijke Informatie Service ANPR) in 2012 om de PID af te maken. Hierbij is gekeken naar de strikt noodzakelijke werkzaamheden.

### Uitgangspunten

Er wordt getracht de inzet van VtsPN tot een minimum te beperken door:

- Functioneel beheer onder te brengen bij de business
- Testen voor een deel onder te brengen binnen het Programmabureau

### Aannames:

- In 2012 wordt de fase 'opstart en initiatie' verder afgerond. Deze fase houdt in:
  - Afronden PID.  
Hiervoor is noodzakelijk:
    - Afronden PSA<sup>1</sup>
    - Afronden Globaal Technisch Ontwerp (GTO)
    - Afronden Technisch Detail Ontwerp (TDO)
    - Bijstellen Master Test Plan
- Vanaf 1/1/2013 start de 'inrichting en test' fase.

### Uren inschatting:

Bij het opstellen van het jaarplan 2012 is ingeschat dat voor het opleveren van deze complexe PID 2.500 uur benodigd was. In deze notitie wordt toegelicht waarom in 2012 voor het project LISA naast de reeds besteden 1.187 nog 1.568 uur inzet van VtsPN nodig is om tot afronding van het PID te komen (totaal 2.755).

### Issues:

Op dit moment zijn er een aantal technische issues die moeten zijn opgelost om het PID volledig te kunnen afronden. Deze issues vallen in 2 delen uiteen:

1. Enkele technische issues waarvoor capaciteit van de VtsPN nodig is. De hiervoor benodigde capaciteit is in de tabel opgenomen.
2. Eén issue is dermate fundamenteel van aard dat hiervoor een besluit van de CTO vereist is. Om dit besluit door de CTO te kunnen laten nemen dient aanvullend onderzoek plaats te vinden door het programmabureau. Van dit onderzoek wordt een rapportage opgesteld die wordt opgeleverd aan de CTO en mondeling zal worden toegelicht. Over het ontstaan van dit issue wordt een aparte notitie opgesteld die als bijlage is opgenomen.

---

<sup>1</sup> De PSA is afgerond. Er zijn echter nog een aantal punten waarop additionele toelichting nodig is

**Inschatting 2012:**

Fase	Activiteit	Rol	Aantal uren
Afronden Impact Analyse	Ondersteuning risicoanalyse	Inhoudelijke specialisten	200
Afronden PSA	Bijstellen PSA	Enterprise Architect	20
Afronden GTO	Reviewen en goedkeuren Globaal Technisch Ontwerp	Beheer Architecten (raadplegen)	8
	Werkpakket IMAK en Productmanagement	Softwarehouse	60
	Reviewen en goedkeuren Technisch Detail Ontwerp	Beheer Architecten (raadplegen)	40
Bijstellen Master Test Plan	Herzien testplan	Inhoudelijk specialisten (raadplegen)	40
	Reviewen en goedkeuren Master Testplan	Inhoudelijk specialisten (raadplegen)	40
Management	Projectmanagement	Projectmanager	800
		Projectondersteuner	360
<b>Totaal</b>			<b>1.568</b>

**Toelichting:**

Het aantal projectmanagement uren is nodig om de bovengenoemde werkpakketten te realiseren. Hierbij is veel afstemming en overleg nodig binnen de vtsPN.

In dit geval is een TDO nodig om de scope en de inspanning van infra en het rekencentrum preciezer in te kunnen schatten (nu marge 30% gewenste marge 10%). Hiervoor is 400 uur nodig.