



Actielijst 112 app Stuurgroep

Pagina
1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

Actielijst				
Datum	Actie	Deadline	Actiehouder	Status
16-07-2020	Verhouding release GMS en reeds geplande releases in changekalender bij 10.2.e opvragen	20-07-20	10.2.e	Open
16-07-2020	Brief voorbereiden betr. verzoek om GMS-release 112AppKeten "verplicht" in november as. te implementeren (De brief zal door 10.2.e uitgestuurd worden aan de meldkamers)	20-07-20	10.2.e	Open
16-07-2020	Ad. Risico 001: Business release 3 dienst 112 niet tijdig opgeleverd. 10.2.e zal 10.2.e verzoeken maatregelen te treffen tegen de nieuw geconstateerde risico's voor een tijdige oplevering.	23-07-20	10.2.e	Open
16-07-2020	Nav Risicorapport GMS oplvering project 112 appketen. Aangeven bij GBO GMS hoe de LMS governance eruit ziet en waar de prio's behoren te liggen binnen GMS. Afstemming met 10.2.e en deelname aan het GBO GMS van 11-8-2020	23-07-20 11-08-20	10.2.e	Open
16-07-2020	Uiterlijk 11-8 door GMS team laten opleveren van Impactanalyse betr. gewenste functionaliteiten voor 112App.	23-07-20	10.2.e	Open
16-07-2020	Financiële consequenties inzichtelijk maken van de workaround (RTT/Chat-functionaliteit in de browser laten realiseren door Team Connect)	27-07-20	10.2.e	Open
16-07-2020	Inzichtelijk maken kritieke pad van het project	27-07-20	10.2.e	Open
16-07-2020	Mogelijkheden met 10.2.e afstemmen, voor laten uitvoeren van een externe toets op privacy & security aspecten	27-07-20	10.2.e	Open