

Testplanning/Testbegroting P53-NL-applicatie d.d. 28 augustus 2020		
Fase	Activiteit	Toelichting
Realisatie.		
Testvoorbereiding.		
Testuitvoering.		
Pilot.		
Algemeen.	Testmanagement.	Meetings (projectteam, realisatieteams, testteam, <i>ad hoc</i> ), afhandelen e-mails.
Algemeen.	Meetings.	Voortgangsm meetings, ad hoc meetings.
Algemeen.	Meetings.	Voortgangsm meetings, ad hoc meetings.
Algemeen.	Meetings.	Voortgangsm meetings, ad hoc meetings.
Testvoorbereiding.	Opstellen Mastertestplan.	Is gedeeltelijk klaar; hier begroot wat nog nodig is.
Testvoorbereiding.	Opstellen Requirementsdecompositie.	
Testvoorbereiding.	Opstellen testscenario's Functionele Acceptatietest (FAT).	Is gedeeltelijk klaar; hier begroot wat nog nodig is.
Testvoorbereiding.	Opstellen testscenario's Gebruikersacceptatietest (GAT).	Inclusief draaiboek.
Testvoorbereiding.	Vorbereiding GAT.	Algemene voorbereidende activiteiten, zoals regelen testaccounts.
Testvoorbereiding.	Opstellen Detailtestplan Non Functionals.	
Testvoorbereiding.	Onderzoek tooling en inrichting testomgeving ten behoeve van testen non functionals.	
Testvoorbereiding.	Faciliteren Systeemintegratietest realisatieteams.	Inclusief "najagen" koppelvlakken.
Testvoorbereiding.	Inrichten integrale testomgeving.	
Testuitvoering.	Uitvoeren testscenario's FAT.	Inclusief verslaglegging. Tevens generale repetitie GAT, dus inclusief gebruikers (informeel).
Testuitvoering.	Uitvoeren testscenario's GAT conform draaiboek.	Inclusief verslaglegging (kan via e-mail).
Pilot.	Opstellen Vrijgaveadvies.	Inclusief eindrapportage uitgevoerde integratietesten.
Pilot.	Diverse activiteiten.	Nog onduidelijk hoe een en ander vorm te geven. Hier een stelpost voor opgenomen.
Pilot.	Diverse activiteiten.	Nog onduidelijk hoe een en ander vorm te geven. Hier een stelpost voor opgenomen.
Pilot.	Diverse activiteiten.	Nog onduidelijk hoe een en ander vorm te geven. Hier een stelpost voor opgenomen.

Testproduct	Wie	Begroot	Uren	Maa						
				September				Oktober		
				36	37	38	39	40	41	42
				Realisatie						
				Testoorbereiding						
									Acceptatie	
	10.2.e	8 u/w	104	8	8	8	8	8	8	8
		4 u/w	52	4	4	4	4	4	4	4
		4 u/w	52	4	4	4	4	4	4	4
		4 u/w	52	4	4	4	4	4	4	4
Mastertestplan.		20	20	8	8	4				
Requirementsdecompositie (gereed).			0							
Document Testscenario's FAT.		40	40		20	20				
- Document Testscenario's GAT. - Draaiboek GAT.		40	40	10	10	10	10			
		4 u/w	20	4	4	4	4	4		
Detailtestplan Non Functionals (gereed).			0							
		20	32	8	8	8	8			
		4 u/w	20	4	4	4	4	4		
Acceptatietestomgeving.		4 u/w	20	4	4	4	4	4		
Testverslag FAT.		80	80						40	40
Testverslag GAT.		40	40							
		40	40							
		8 u/w	32							
		8 u/w	32							
		8 u/w	32							
			0							
<b>Totaal begroot (uren):</b>			<b>708</b>	58	78	74	50	32	60	60

