

Fase	Activiteit	Toelichting
Realisatie.		
Testvoorbereiding.		
Testuitvoering.		
Pilot.		
Algemeen.	Testmanagement.	Meetings (projectteam, realisatieteams, testteam, <i>ad hoc</i>), afhandelen e-mails.
Algemeen.	Meetings.	Voortgangsm meetings, ad hoc meetings.
Algemeen.	Meetings.	Voortgangsm meetings, ad hoc meetings.
Algemeen.	Meetings.	Voortgangsm meetings, ad hoc meetings.
Testvoorbereiding.	Opstellen Mastertestplan.	Is gedeeltelijk klaar; hier begroot wat nog nodig is.
Testvoorbereiding.	Opstellen Requirementsdecompositie.	
Testvoorbereiding.	Opstellen testscenario's Functionele Acceptatietest (FAT).	Is gedeeltelijk klaar; hier begroot wat nog nodig is.
Testvoorbereiding.	Opstellen testscenario's Gebruikersacceptatietest (GAT).	Inclusief draaiboek.
Testvoorbereiding.	Vorbereiding GAT.	Algemene voorbereidende activiteiten, zoals regelen testaccounts en diverse ad hoc meetings.
Testvoorbereiding.	Opstellen Detailtestplan Non Functionals.	
Testvoorbereiding.	Onderzoek tooling en inrichting testomgeving ten behoeve van testen non functionals.	Samen met 10.2.g .
Testvoorbereiding.	Faciliteren Systeemintegratietest realisatieteams.	Inclusief "najagen" koppelvlakken.
Testvoorbereiding.	Inrichten integrale testomgeving.	
Testuitvoering.	Uitvoeren testscenario's FAT.	Inclusief verslaglegging. Tevens generale repetitie GAT, dus inclusief gebruikers (informeel).
Testuitvoering.	Uitvoeren testscenario's GAT.	Inclusief verslaglegging (kan via e-mail).
Testuitvoering.	Uitvoeren testscenario's non functionals.	Wellicht uitbesteden. Nog niet duidelijk.
Testafronding.	Opstellen Vrijgaveadvies.	Eindrapportage testen.
Pilot.	Diverse activiteiten.	Nog onduidelijk hoe een en ander vorm te geven. Hier een stelpost voor opgenomen.
Pilot.	Diverse activiteiten.	Nog onduidelijk hoe een en ander vorm te geven. Hier een stelpost voor opgenomen.
Pilot.	Diverse activiteiten.	Nog onduidelijk hoe een en ander vorm te geven. Hier een stelpost voor opgenomen.

Testproduct	Wie	Begroot	Uren	September				Oktober		
				36	37	38	39	40	41	42
				Realisatie						
				Testoorbereiding						
									Acceptatie	
	10 2.e	8 u/w	104	8	8	8	8	8	8	8
	10 2.e	4 u/w	52	4	4	4	4	4	4	4
	10 2.e	4 u/w	52	4	4	4	4	4	4	4
	10 2.e	4 u/w	52	4	4	4	4	4	4	4
Mastertestplan.	10 2.e	40	40	16	16	8				
Requirementsdecompositie (gereed).	10 2.e		0							
Document Testscenario's FAT.	10 2.e	40	40		20	20				
- Document Testscenario's GAT. - Draaiboek GAT.	10 2.e	40	40	10	10	10	10			
	10 2.e	4 u/w	20	4	4	4	4	4		
Detailtestplan Non Functionals (gereed).	10 2.e		0							
	10 2.e	20	32	8	8	8	8			
	10 2.e	4 u/w	20	4	4	4	4	4		
	10 2.e	4 u/w	20	4	4	4	4	4		
	10 2.e	80	80						40	40
	10 2.e	40	40							
	10 2.e		40							
	10 2.e	40	40							
	10 2.e	8 u/w	32							
	10 2.e	8 u/w	32							
	10 2.e	8 u/w	32							
			0							
			0							
			0							
Totaal begroot (uren):			768	66	86	78	50	32	60	60

er		November				December				
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
atietest										
		Pilot								
8	8	8	8	8	8					
4	4	4	4	4	4					
4	4	4	4	4	4					
4	4	4	4	4	4					
20	20									
20	20									
	20	20								
		8	8	8	8					
		8	8	8	8					
		8	8	8	8					
60	80	64	44	44	44	0	0	0	0	0