

#	Omschrijving	Actiehouder	Aangemaakt	Status	Deadline	Opmerkingen
1	Dienstontwerp verder uitwerken	10.2.	13-10-2020	Open		10.2.e kan helpen met de vorm. Als input voor #1
2	SLA/OLA/ITIL proces afspraken ophalen en mogelijk aanpassen t.b.v. app met GMS (10.2.e)	10.2.e	20-okt	Open		Als input voor #1
3	SLA/OLA/ITIL proces afspraken ophalen en mogelijk aanpassen t.b.v. app met Infrabedrijf (10.2.e)	10.2.e	20-okt	Open		Als input voor #1
4	SLA/OLA/ITIL proces afspraken ophalen en mogelijk aanpassen met productiehuis (10.2.e)	10.2.e	20-okt	Open		Als input voor #1
5	SLA/OLA/ITIL proces afspraken ophalen en mogelijk aanpassen met DO112 (10.2.e)	10.2.e	20-okt	Open		Als input voor #1
6	Gemandateerde beheerders in HPSM?	-	13-10-2020	Gereed		
7	USM vullen voor DICT, zorgen dat CI nummer gelijk is	10.2.e	13-10-2020	Open		1. Dienst decompositie bespreken met 10.2.e 10.2.e 2. 10.2.e maakt beschr
8	CMDB vullen t.b.v. MMC	10.2.e	13-10-2020	Open		O.b.v. actie 7.2
9	Uitvraagscript opstellen	10.2.e	13-10-2020	Open		10. neemt contact op met 10.2. voor input.
10	Factsheet opstellen	10.2.e	13-10-2020	Open		10.2 10.2.e en 10.2.e een samenvatting maken
11	Informeren MMC	10.2	13-10-2020	Open		3x in drie weken. Afhankelijk van Factsheet en CMDB
12	Opleverprotocol/Testen /Positief advies op testen	10.2.e	13-10-2020	Open		
13	Beheertakenmatrix uitwerken	10.2.	13-10-2020	Open		
14	IBN lijst voor 112 app	10.2.e	13-10-2020	Open		Na beschouwing dienstontwerp bekijken of er een acceptabele delta is.
15						