



Actielijst 112 app

Stuurgroep

d.d. 22-10-2020

Pagina
1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

Actielijst					
	Datum	Actie	Deadline	Actiehouders	Status
2	16-07-20	Ad. Risico 001: Business release 3 dienst 112 niet tijdig opgeleverd. Risico door 10.2.e in overleg met 10.2.e te voorkomen/beperken 22-10: Functionaliteiten per sprint nog te ontvangen 10.2.e (KPN) Planning met op te leveren 2-wekelijkse sprints en globale inhoud ontvangen. Afspraak start interatief testen begin november	23-07-20 22-10-20	10.2.e 10.2.e) 10.2.e	Loopt Loopt
11	20-08-20	Contractuele afspraken maken met Google, inz. Google Translate (geen opslag gegevens door Google) 22-10 : Input licentiedesk ontvangen. Verdere navraag bij partner-google loopt.	PM	George Stef Frank	Loopt
12	20-08-20	Vaststellen wijze waarop de introductie voor het publiek van de 112app "geframed" moet gaan worden	PM	10.2.e	Open
13	20-08-20	Opleveren voorstel met aanpak beperken Publieksrisico, op welke wijze we een debacle als bij NL-Alert en Corona-app gaan voorkomen. Moet voorgelegd kunnen worden aan J&V 22-10: Pakt 10.2. op komende week. Info ontvangen met mogelijke aanpak vanuit ervaringen Corona-app. 08-10: Vanuit Beveiliging & Security "over elkaar heen leggen", om vast te stellen of daarmee introductie-issues als bij NL-Alert en Corona-App kan worden voorkomen. Voor te leggen aan Stuurgroep	08-10-20 28-08-20	10.2.e 10.2.	Loopt
14	20-08-20	Opleveren voorstel inz. aanpak issue Mediaspeler Politie (pollingtijd 1 minuut) Evt. inzet alternatieve oplossing Evt. Bij 10.2.e aanvragen infrastructurele zaken 22-10: 10.2. heeft de voorziening tijdig opgeleverd, maar nog steeds met max 1 minuut pollingtijd (!)	22-10-20 25-09-20	10.2.e 10.2.e	Nieuw Loopt

		<p><i>Hans neemt contact op met 10.2.e</i></p> <p>08-10: 10.2. 10.2.e) heeft toegezegd dat vóór 01-11-2020 een Media Upload Server beschikbaar komt, zonder minuut pollingtijd. Of dat op tijd is voor 10.2.g is de vraag, omdat zij nog enige aanvullende inrichting moeten realiseren. (wordt gecheckt)</p>			
16	21-09-20	<p>Opleveren Kritieke Pad voor tijdige oplevering Project</p> <p>22-10: Nieuwe versie Kritieke Pad opgeleverd en besproken in SG. Aan te passen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilot in te voegen • Aanduiding indien nog geen commitment is ontvangen <p>08-10 1^e versie aangeleverd door 10.2.e In samenspraak opgesteld. In SG besproken wijzigingen & aanvullingen te verwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rework invoegen bij D112 - 1^e lifegang in december voor doelgroep - 2^e lifegang voor publiek begin februari 2021 - Rework GMS nav bevindingen Klankbordgroep 	22-10-20 08-10-20	10.2.e 10.2.e	Loopt
18	21-09-20	<p>Contracteren dienstverlening</p> <p>Aanleveren kwaliteitscriteria</p> <p>08-10 HR: Afspraken worden gemaakt met de Dienst ICT/PH</p>	PM 02-10-20	10.2.e 10.2.e	Loopt Gereed
19	21-09-20	<p>Beheerafspraken maken met Productiehuis</p> <p>08-10 HR: Afspraken worden gemaakt met de Dienst ICT/PH</p>	PM	10.2.e	Loopt
20	08-10-20	<p>Checken kwaliteit en planning Risico Analyse zoals nu uitgevoerd door Kwartier Informatiebeveiliging</p> <p>22-10: 1^e concept-resultaat ontvangen. Aanvullende info t.a.v. benodigde toetsingen op wet- en regelgeving.</p> <p>Wacht op reactie t.a.v de gevraagde concreetheid van verder te ontvangen</p>	13-10-20	10.2.e	Nieuw

		bevindingen (wat precies hoe aan te passen ?)			
21	08-10-20	Vaststellen benodigd Rework GMS nav bevindingen Klankbordgroep en Team Opleidingen . Keuzes voor te leggen aan GBO112 22-10: Met Klankbordgroep zijn scenario's doorgenomen en zijn wensen verzameld. Gevraagd om aanvullende wensen uiterlijk komende week via mail aan te leveren. Hopelijk kan de technische impact komende week worden vastgesteld	16-10-20	10.2.e	Loopt
22	08-10-20	Prioriteren maken van opleidingsmateriaal door team Opleidingen voor 112AppKeten-project 22-10 10.2. neemt hierover contact op met 10.2.e , mbt een gewenste flexibele aanpak	26-10-20	10.2.	Open
23	08-10-20	Afstemmen met 10.2.e t.a.v. beschikbaarheid 10.2.e en 10.2. voor project. Door 10.2.e aan te geven welke keuzes moeten worden gemaakt 22-10 10.2.e had toegezegd uiterlijk 22-10 te reageren. Op 22-10 geeft hij aan dat hij alsnog op 23-10 zal reageren 10.2.e stemt af met 10.2.e	23-10-20 16-10-20	10.2.e 10.2.e	Nieuw Loopt
24	22-10-20	Informeren van de Kwartiermakers over planning project	29-10-20	10.2.	Nieuw
25	22-10-20	Opleveren van een concept-document HPR "in tekst" t.b.v. het SMB. Met 10.2.e af te stemmen. 10.2.e stuurt de finale versie op naar het SMB	23-10-20 24-10-20	10.2.e 10.2.e	Nieuw Nieuw
26	22-10-20	Afstemmen met 10.2.e inzake rol Dienstenmanager	29-10-20	10.2.e	Nieuw

Diverse opmerkingen vanuit de Stuurgroep 22-10 :

- Uitrol naar publiek wellicht op 12 februari 2021 ("dag van de 112")
- Complexiteit met inrichting beheer is de vaststelling waar de oorzaak ligt van een geconstateerde bevinding (gelet op aantal sub-systemen, beheerd door meerdere partijen 10.2.e)
- Spannend voor een tijdige oplevering zijn de resultaten van diverse security-checks 10.2.e en 10.2.e
- Spannend voor een tijdige oplevering is daarnaast de resultaten van de Functionele check, en daarvoor benodigd rework 10.2.e
- Spannend is daarnaast een tijdige oplevering van een ingerichte beheerorganisatie 10.2.e



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee



Acties gereed:

Actielijst					
Datum	Actie	Deadline	Actiehouder	Status	
16-07-20	Verhouding release GMS en reeds geplande releases in changekalender bij 10.2.e opvragen	20-07-20	10.2.e	Vervallen	
16-07-20	Brief voorbereiden betr. verzoek om GMS-release 112AppKeten "verplicht" in november as. te implementeren (De brief zal door 10.2.e uitgestuurd worden aan de meldkamers)	20-07-20	10.2.e	Vervallen	
16-07-20	Nav Risicorapport GMS oplevering project 112 appketen. Aangeven bij GBO GMS hoe de LMS governance eruit ziet en waar de prio's behoren te liggen binnen GMS. Afstemming met 10.2.e en deelname aan het GBO GMS van 11-8-2020	23-07-20 11-08-20	10.2.e	Gereed	
16-07-20	Mogelijkheden met 10.2.e afstemmen, voor laten uitvoeren van een externe toets op privacy & security aspecten 12-08: Mogelijkheid uitvoeren PEN-testen vanuit het iB kwartier met 10.2.g aan 10.2.e	27-07-20	10.2.e	Gereed	
16-07-20	Financiële consequenties inzichtelijk maken van de workaround (RTT/Chat-functionaliteit in de browser laten realiseren door 10.2.g) om deze change ook formeel in een stuurgroepbesluit te kunnen borgen.	21-08-20 27-07-20	10.2.e	Gereed	
16-07-20	Inzichtelijk maken kritieke pad van het project, om de stuurgroep inzicht te geven in waar de druk het hoogst is.	21-08-20 27-07-20	10.2.e	Gereed	
1	12-08-20	Oplevering changekalender , na vaststelling planning fase 1 voor project 112AppKeten, om de bijdragen van het GMS-team aan de 112App te kunnen zekeren.	03-09-20	10.2.e	Vervallen
4	16-07-20	Uiterlijk 11-8 door GMS team laten opleveren van Impactanalyse betr. gewenste functionaliteiten voor 112App, om de inzet van het GMS-team voor de 112App te kunnen zekeren.	14-08-20 23-07-20	10.2.e	Gereed



		20-8: Wordt opgeleverd 21-8 voor fase 1			
6	12-08-20	<p>Aanleveren toelichting aan 10.2. hoe e.e.a. zal gaan werken in GMS</p> <p><i>(Ter ondersteuning van het gevraagde akkoord van het GBO door 10.2.e)</i></p> <p>20-08: 10.2.e pakt dit op</p>	21-08-20	10.2.e	Vervallen
7	12-08-20	<p>Vragen van akkoord bij Landelijke Eenheid, voor gevolgen tussenoplossing 112-aanpassingen voor de landelijke aanname centralisten, omdat de eerdere toezegging dat de 112App-keten zonder gevolg blijft voor de LE onjuist is gebleken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In gesprek gaan over de precieze consequenties; - Meenemen in de tussenoplossing <p><i>(Teneinde aan randvoorwaarde goedkeuringsbesluit tussenoplossing 112 te voldoen)</i></p> <p>20-08: 10.2.e stemt af met 10.2.e</p>	21-08-20	10.2.e	Gereed
8	20-08-20	<p>Aanpassen Exceptie Rapport (aanvullend budget voor 5 extra sprints)</p> <p><i>Toevoegen :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Impact op planning • Effecten voor user (regionale centralisten + landelijke aanname centralisten) • Toelichting waarom niet al het meerwerk inz. 2^e reden was voorzien bij oplevering PID • Onderscheid raming in meerwerk chat-functionaliteit en overig meewerk <p><i>Te wijzigen in Raming 10.2.g :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Géén kaartje te tonen op chat-scherm: 1 kaart (GIS) is voldoende <p>03-09: SG wenst aanpassing op exceptierapport. Aangegeven moet worden wat er nodig is om de</p>	25-08-20	10.2.e	Gereed

		middellange termijn oplossing te realiseren (wat is er nodig om de app in de lucht te houden na 1-1-2021)			
9	20-08-20	Aanvraag aanvullend budget <ul style="list-style-type: none"> Afstemming met 10.2. en 10.2.e Afstemming met 10.2.e <p>03-09: Akkoord door 10.2.e op aanvullende budget obv exceptierapport voor realisatie van 5 extra sprints.</p>	28-08-20 03-09-20	10.2.e 10.2.e	Gereed Gereed
10	20-08-20	Aanpassen Planning <ul style="list-style-type: none"> “Pilot” wijzigen in “zachte landing”. Af te stemmen op welke wijze Te checken met detailplanning KPN voor BR3 5 Sprints in te plannen voor 10.2.g <p>Invulling sprints met noodzakelijke items vóór 31-10 t.b.v. livegang eerst. Overige zaken in november te realiseren</p>	25-08-20	10.2.e	Gereed
15	03-09-20	<p>Zoeken naar oplossingen ivm stopzetting contract 10.2.g en consequenties voor beheer van de 112App en AppBackend ná 31-12-2020</p> <p>08-10: HR: Afspraken zijn gemaakt met Productiehuis om doorontwikkeling & beheer apps & app-backend te borgen</p> <p>21.09: Een 1^e afstemming tussen 10.2.e 10.2. en DICT heeft plaatsgevonden. Lijkt positief voor LMS. George stemt separaat af met 10.2.e</p>	03-09-20	10.2.e 10.2.e	Gereed
17	21-09-20	<p>Vaststellen deadline voor vaststelling BR3 en oplevering detailplanning KPN</p> <p>Evt. escaleren naar 10.2.e</p> <p><i>Zie ook actie 2</i></p>	25-09-20	10.2. 10.2.e	Gereed