

Aanwezig	Afwezig
10.2.e	10.2.e
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	
10.2.e	

Testen

10.2.e en 10.2.e geven een toelichting op de constatering dat de app tijdens de GAT onvoldoende stabiel is om de pilot met vertrouwen in te kunnen gaan. Deze week zal worden gebruikt om de bevindingen te analyseren en op basis daarvan een oplossingsrichtingen en een nieuwe planning op te leveren.

Actie: 10.2.e stuurt de bevindingenlijst toe aan 10.2.e

10.2.e licht toe dat de huidige mediaserver oplossing niet voldoet aan alle eisen zoals de bewaartermijn. Daarom wordt gewerkt aan een nieuwe definitieve oplossing. Dat is echter niet op tijd voor de eerste release. Deze mediaserver wordt daarom buiten beschouwing gelaten.

DO112

In BR 3 zitten op dit moment nog twee issues. Twee issues

- Doorsturen ecall informatie werkt niet
- Een centralist kan niet zien of iemand een beperking heeft

De overige ervaringen met de business release tijdens de test waren goed.

Voor BR4 zijn inmiddels de HLD's voor automatisch door-routeren afgerond. De zorg voor deze business release is dat het afstemmen voor de buddylijst niet goed loopt. GMS heeft daar onvoldoende resources voor. Het risico is dat deze daarom voor BR4 buiten scope worden geplaatst.

Actie: 10.2.e en 10.2.e bespreken deze impact met elkaar.

Actie: 10.2.e en 10.2.e maken een aanzet voor doorlopen van de beoogde doorrouteerfunctionaliteit.

Er staat een RFI uit bij KPN om een unique identifier mee te geven zodat een correlatie gemaakt kan worden tussen chat en het telefoontje. Dat systeem is nu nog niet waterdicht. Als deze oplossing(richting) bekend is, zal de business deze nog moeten prioriteren op de backlog.

Architectuur

In het architectuurteam zijn de wensen voor 2021 opnieuw doorgelopen, maar zijn ze nog niet toegekomen aan prioritering.

10.2.e loopt de issuelijst langs om op basis daarvan een rapportage voor het IB kwartier op te kunnen leveren.

10.2.e heeft vorige week de eerste versie voor de notitie opgeleverd waarin wordt beschreven wat door het project is gedaan om de veiligheid en bescherming van gegevens te waarborgen. Eind deze week is deze klaar om te delen met de projectgroep.

De eerder besproken oplossing t.b.v. het delen van media wordt meer in detail worden uitgewerkt door 10.2.e 10.2.e Hieruit wordt ook duidelijk hoe de interactie met de centralist en impact op GMS er uit komt te zien.

Team vakbekwaamheid

10.2.e heeft nog niet alle input binnen die nodig is voor het finaliseren van de reader en e-learning. De belangrijkste vragen richten zich voornamelijk op de manier waarop om wordt gegaan met de toestemming van de burger voor het gebruik van Google Translate en hoe in GMS duidelijk wordt dat de burger communicatief beperkt is.

In de e-learning is ook behoefte aan beeldmateriaal. Dit moet worden aangeleverd door GMS en de 112 app.

Actie: 10.2.e neemt deze vraag mee naar de taskforce

Update: Team connect heeft veel beeldmateriaal op confluence staan. De aanvraag voor

10.2.e staat nog uit. 10.2.e gaat hier achter aan.

De werkinstructie is niet getest tijdens de GAT. Er is dus nog geen feedback geleverd door de centralist.

Actie: 10.2.e neemt dit mee naar de volgende test.

Beheer

Productieve afspraken tussen DICT en MMC geweest. Vorige week donderdag heeft 10.2.e met de partijen gezeten om de nodige documentatie op te leveren. Status onduidelijk.

10.2.e heeft gesproken met 10.2.e over de verhoging. DICT komt met een voorstel en scenario's.

Overig

Er is een lijst rondgegaan met terminologie. Die is nog niet definitief.

Actie: 10.2.e levert nog feedback op deze lijst aan bij 10.2.e

10.2.e overlegt met 10.2.e of de klankbordgroep van a.s. donderdag doorgaat. Er is geen presentatie die we kunnen geven, maar het is mogelijk wel een mogelijkheid om de resultaten toe te lichten.

Acties

Actie: 10.2.e vraagt aan de groep of iedere actiehouders na kan gaan of de actie is uitgevoerd en afgesloten kan worden zodat de lijst opgesloten kan worden.

Update: Ik heb hier onder een voorstel gedaan.

Nr	Actie	Actiehouder	Datum	Status
73	10.2.e en 10.2.e stemmen het testen van processen tijdens de GAT af	10.2.e	30-11	Gesloten
Werkinstructies zijn meegenomen maar niet getest. Worden meegenomen naar de volgende test.				
72	10.2.e en 10.2.e stemmen af hoe de auditief beperkte doelgroep bij opleidingsmateriaal wordt betrokken – zodat input kan worden gekregen hoe om te gaan met de doelgroep	10.2.e	30-11	Open
71	10.2.e stuurt teksten iederin naar 10.2.e	10.2.e	30-11	Gesloten
Opgestuurd				
70	Aanleveren status Google	10.2.e	16-11	Open
69	Requirements uitbreiden met melding in app over gebruik Google	10.2.e	16-11	Open
67	Opleveren basis-materiaal ter voorbereiding Opleidingen (werking GMS en 112App Client)	10.2.e (10.2.e)	16-11	Open
65	10.2.e levert een voorstel op t.a.v. het toevoegen van een “Operational Readiness-Testing”	10.2.e	16-11	Gesloten
10.2.e heeft 10.2.e gekoppeld aan 10.2. om dit door te nemen.				
64	Afstemmen met 10.2.e en evt. ook 10.2.e, wat de mogelijkheden zijn voor 7 x 24 uur ondersteuning 10.2.g & 10.2.g	10.2.e	16-11	Gesloten
Lopende actie, van de actielijst verwijderen.				
63	Initiëren landelijke voorschriften t.b.v. lokaal beheer	10.2.e	16-11	Open
Lopende actie, van actielijst verwijderen.				
61	Afstemming gewenste inrichting afhandeling meldingen burgers (webcare-team?)	10.2.e	19-10	Open
Op naam van 10.2.e gezet. 10.2.e initieert een overleg met 10.2.e en mogelijk app team.				

Nr	Actie	Actiehouder	Datum	Status
60	Aanlevering voorstel aanpak Pilot	10.2.e	19-10	Loopt; 1 ^e versie opgeleverd
Nog op te leveren voor pilot productie.				
59	Aanlevering nieuwe planning Overall-Testen	10.2.e	19-10	Loopt; 1 ^e versie opgeleverd
Een nieuwe planning zal moeten worden opgeleverd n.a.v. verschuiven pilot. 10.2.e en 10.2.e integreren dit. Hier verwijderen.				
58	Ondersteuning 10.2.e bij aanleveren input voor dienstbeschrijving	10.2.	19-10	Open
Done?				
56	Afstemming over door 112AppTeam gemelde aandachtspunten & risico's	10.2.e	19-10	Open
Voortdurende activiteit, hier verwijderen.				
54	Resultaten RA: Afstemming over vervolg-aanpak met 10.2.g & IBC en 10.2.e	10.2.e	19-10	Open
Volgende week definitief. Dan hier sluiten.				
11	Opleveren voorstel review & vaststelling architectuur documenten	10.2.e	02.09.20 13.07.20 0	Open
15	Inplannen overleg privacy & opslagtermijnen met P. 10.2.e	10.2.e	28.08.20 13.07.20 0	Open
23	Vaststellen inrichting Burgerloket . Maken van afspraken om afhandeling vragen te borgen (vergelijkbaar met AML)	10.2.e	19.10.20 0 <u>10.08.20</u> 0	Open Zie ook 61.
Zelfde actie als 61. Hier sluiten.				
24	Afstemmen met redactie van www.rijksoverheid.nl , voor gebruik www.112.nl	10.2.e	10.08.20 0	Open
28	Accessibility toets aanvragen voor 112App, in overleg met 10.2.g (10.2.g en 10.2.g)	10.2.e	10.08.20 0	Loopt
31	Onderzoeken Business monitoring , en of dat voldoende is afgedekt met BR4 voor D1-1-2.	10.2.e	31.08.20 0	Loopt
40	Nagaan mogelijkheden voor certificering/accreditatie 112App	10.2.e	31.08.20 0	Open
Kan hier worden gesloten. 10.2.e licht noodzaak en reden sluiting hiervoor nog wel toe.				

Nr	Actie	Actiehouder	Datum	Status
42	Maken van "harde" afspraken met Teams	10.2.e	22.09.20	Loopt
Onduidelijk. Sluiten.				
43	Borgen inzet 10.2.g ná 1-12, in overleg met Stuurgroep	10.2.e	22.09.20	Open
Geborgd tot in ieder geval eind februari. Sluiten.				
50	GEB	10.2.e	28.08.20	Versie 1.3 opgeleverd.
			13.07.20	Maatregelen vast te stellen
Sluiten				