

Wie?	Activiteit
Testmanager Testteam LMS	Opstellen Mastertestplan
Testcoördinator Testteam LMS	Opstellen Detailtestplan Systeemintegratietest
Testcoördinator/Testanalist Testteam LMS	Opstellen Requirementsdecompositie
Testcoördinator/Testanalist Testteam LMS	Opstellen Testgevallen/Testscenario's Functionele Ketentest
Testcoördinator/Testanalist Testteam LMS	Uitvoeren Testgevallen/Testscenario's Functionele Ketentest
Testmanager Testteam LMS	Opstellen Testrapport
Lennard/Bart	Onderzoek testaanpak non- functionele aspecten.

Beschrijving	Product	Uren
Testplan beschrijft samenhang testprojecten.	MTP	20
Beschrijving testaanpak technische integratie systeemdelen. Het gaat hier ook om het testen van delen van de keten (partiële systeemintegratie).	DTP SIT	40
Opstellen van test- en toetsbare requirements op basis van technische/functionele documentatie.	RDC	40
Zodra aangetoond is dat technisch de keten van systemen juist werkt, kunnen functionele testgevallen worden uitgevoerd.	Document Testgevallen/Testscenario's FKT	40
Vorbereiding, testuitvoering op testomgeving, testuitvoering in productie (productieverificatie), afhandelen van bevindingen, hertesten.	Testresultaten FKT	80
	Testrapport	40
Normen non-functionele aspecten zijn onduidelijk. Dus hoe die te testen/meten is ook niet duidelijk.	Onderzoeksrapport testen/meten non-functionele aspecten	40
	Totaal:	300