



Besluitenlijst 112 App

Stuurgroep

Pagina
1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

Besluitenlijst				
1	Datum	Besluit	Eigenaar	Opmerkingen
2	16-07-20	Ad. alternatieve oplossing chat-functie De Stuurgroep is <i>in principe</i> akkoord met het opstarten van een workaround: RTT/Chat-functie niet door GMS-Team, maar door DPC/ ^{10.2.g} op laten leveren (Zie ook actie t.a.v. aanvraag extra budget)	Stuurgroep	
3	12-08-20	Ad. Issuerapport D-112 Akkoord met voorstel om live te gaan met 112App na oplevering Business Release 3 DO112, zonder functionaliteit van automatisch doorrouteren. <i>Echter, onder voorbehoud:</i> <ul style="list-style-type: none">• Ontbrekende functionaliteit alsnog met spoed beschikbaar te stellen, na oplevering BR4 (maart 2021).• Aanvullende instructie voor centralisten Landelijke Eenheid op te leveren• Formeel akkoord van Landelijke Eenheid op de consequenties voor 112-centralisten, omdat dit anders is dan wat wij hiervoor gecommuniceerd hebben.	Stuurgroep	
4	12-08-20	Ad. Issuerapport GMS Akkoord met voorstel om werkzaamheden GMS-team te beperken tot realisatie fase 1 (focus op berichtenverkeer), impactbepaling fasen 2 en 3, En ontbrekende functionaliteit als tussenoplossing door ^{10.2.g} te later realiseren (bijv. in de browser) tegen meerkosten. <i>Echter, onder voorbehoud:</i> <ul style="list-style-type: none">• Formeel akkoord van het GBO op de impact die dit heeft voor meldkamercentralisten.• Prioriteit aan realisatie fase 1 voor inzet GMS-team	Stuurgroep	
5	<u>03-09-2020</u>	Ad issuerapport Externe stop bij DICT Stuurgroep is akkoord met inzet van korte termijn oplossing onder de voorwaarde dat voo de middellange termijn door ^{10.2.e} wordt gezocht naar een oplossing.	<u>Stuurgroep</u>	



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

<u>6</u>	<u>03-09-2020</u>	<u>Ad Exceptiera[pport aanvullend benodigd budget ivm 5 extra sprints: De Stuurgroep en 10.2.e [redacted] is akkoord met het gevraagde budget.</u>	<u>Stuurgroep</u>	
----------	-------------------	--	-------------------	--