

#	Deliverable	WP	Team
PID opgeleverd en akkoord			
D1	PID (project initiatie document)	1.2	Project Management
Contracten met leveranciers afgesloten			
D4	Contract 10.2.g	1.5	Project Management
D5	Contract 10.2.g	1.6	Project Management
D6	Beheercontract 10.2.g	1.6	Project Management
Projectmanagement uitgevoerd			
D15	Risico analyse	2.3	Project Management
D44	Gereviseerd projectplan	1.2	Project Management
D57	Voortgangsrapportages t.b.v. Stuurgroep	1.3	Project Management
D58	Projectbesluiten	2.3	Project Management
Architectuur & ontwerp opgeleverd			
D2	112-Ketenarchitectuur	1.1	Architectuur
D3	HLD's van 112-App, 112-App Back-end, wijz. DO112, wijz. GMS, wijz. GMS-webservices.	1.1	Architectuur
D13	Functiepunten-Analyse voor 112-App Back-end	1.1	Architectuur
Processen en Functioneel Beheer ingericht			
D11	Functionele eisen (aanpassing)	4.1	Business Team
D24	Aangepast werkproces (aannamecentralist)	4.2	Business Team
D25	Aangepast werkproces (meldkamercentralist)	4.2	Business Team
D36	Functioneel beheerders zijn geautoriseerd	4.2	Business Team
Toetsing aan eisen Security & Privacy gereed			
D20	Onderzoek + Oordeel privacy	2.1	IBC
D21	Beveiligingsmanagementplan	2.2	IBC
D28	Formeel getekende beveiligingsanalyse	2.2	IBC
Bouw Deelsysteem DO-112 gereed			
D8	Wijzigingsvoorstellen DO-112	3.6	DO-112
D59	Releases Dienst 1-1-2	3.6	DO-112
Bouw GMS gereed			
D17	Releases GMS Webservices	3.4	Team GMS
D22	Releases GMS	3.5	Team GMS
Bouw 112 App en Backend gereed (1)			
D7	WAH-platform ingericht	3.3	Team 112-App
D9	OTAP inrichting voor de 112-App en de 112-App Back-end	3.2	Team 112-App
D12	112-App keten (Func. 1,2,3) op Acceptatie		WPKA
D16	112-Beheer	3.2	Team 112-App
D18	112-App keten (Func. 1 t/m 7) op Acceptatie		WPKA
D27	112-App keten (Func. 1 t/m 7) op productie; Func. 1 t/m 12 op Acceptatie		WPKA
D33	Beheerdocumentatie+configuratie (CMS) van de 112-App	3.1	Team 112-App
D34	Beheerdocumentatie+configuratie (CMS) van de 112-App Back-end	3.2	Team 112-App
Testen gereed			
D10	Testplan	3.7	Testteam Aansluitprojecten
D23	Integratietest-rapportages	3.7	Testteam Aansluitprojecten
D32	Penetratietest	2.3	IBC
Overdracht naar Beheer gereed			
D14	Protocol van Oplevering (PVO)	2.3	Project Management
D19	Exploitatielast in Factsheet Exploitatie en ingeregeld in Fin.	1.3	Project Management

D29	Service afspraken, servicedesk-werkinstructies,	2.3	Project Management
D30	LACC-lijst	2.3	Project Management
D31	SLM-rapportages	2.3	Project Management

Opleiding gereed

D37	Handleiding Functioneel beheer (aanpassing)	4.3	Team Vakbekwaamheid
D38	Handleiding Meldkamercentralist (aanpassing)	4.4	Team Vakbekwaamheid
D39	Handleiding aannamecentralist (aanpassing)	4.4	Team Vakbekwaamheid

Communicatie publiek gereed

D26	Publieks-communicatieplan	5.1	Team Communicatie
D43	Publiekscampagne	5.1	Team Communicatie

Productie-Pilot met meldkamers

D35	Pilot met meldkamers	4.1	Business Team
-----	----------------------	-----	---------------

Productie

D40	Publieksrelease		Team 112-App
D41	112-App in app-stores van Apple en Google	3.1	Team 112-App
D42	Releases 112-App Back-end	3.2	Team 112-App
D40	Publieksrelease		Team GMS
D40	Publieksrelease		DO-112

Bouw 112 App en Backend gereed (Volgende Releases)

D45	Feature 13 release: Bellen 1-1-2 (via Internet)	3.1	Team 112-App
D45	Feature 13 release: Bellen 1-1-2 (via Internet)	3.2	Team 112-App
D46	Feature 14 release: Walk through	3.1,	Team 112-App
D46	Feature 14 release: Walk through	3.2	Team 112-App
D47	Feature 15 release: Test mogelijkheid voor burgers	3.1,	Team 112-App
D47	Feature 15 release: Test mogelijkheid voor burgers	3.2	Team 112-App
D48	Feature 16 release: Ontsluiten andere apps	3.1,	Team 112-App
D48	Feature 16 release: Ontsluiten andere apps	3.2	Team 112-App
D49	Feature 17 release: Europees werkend	3.1,	Team 112-App
D49	Feature 17 release: Europees werkend	3.2	Team 112-App
D50	Feature 18 release: Alerteren	3.1,	Team 112-App
D50	Feature 18 release: Alerteren	3.2	Team 112-App
D51	Feature 19 release: Meer talen	3.1,	Team 112-App
D51	Feature 19 release: Meer talen	3.2	Team 112-App
D52	Feature 20 release: Aankomsttijd hulpdienst	3.1,	Team 112-App
D52	Feature 20 release: Aankomsttijd hulpdienst	3.2	Team 112-App
D53	Feature 21 release: Video livestream	3.1,	Team 112-App
D53	Feature 21 release: Video livestream	3.2	Team 112-App
D54	Feature 22release: What3words	3.1,	Team 112-App
D54	Feature 22release: What3words	3.2	Team 112-App
D55	Feature 23, 24 release: Real Time Tekst op verzoek van melder en SMS als achtervang	3.1,	Team 112-App
D55	Feature 23, 24 release: Real Time Tekst op verzoek van melder en SMS als achtervang	3.2	Team 112-App
D56	Feature 25, 26 release: Andere apps afsluiten en Waarschuwing misbruik	3.1,	Team 112-App
D56	Feature 25, 26 release: Andere apps afsluiten en Waarschuwing misbruik	3.2	Team 112-App

Release	Eind-Datum
V1	29-05-2020
V2	10-07-2020
V2	10-07-2020
V2	10-07-2020
Release -3	04-09-2020
Publieksreleas	27-11-2020

V1	12-06-2020
V2	10-07-2020
Release -3	04-09-2020
V3	07-08-2020
Release -2	02-10-2020
Release -2	02-10-2020
Release -1	30-10-2020
Release -2	02-10-2020
Release -2	02-10-2020
Release -1	30-10-2020
V2	10-07-2020

Release -3	04-09-2020
Release -2	02-10-2020
V2	10-07-2020
V3	07-08-2020
Release -3	04-09-2020
Release -3	04-09-2020
Release -2	02-10-2020
Release -1	30-10-2020
Release -1	30-10-2020
Release -1	30-10-2020
V3	07-08-2020
Release -2	02-10-2020
Release -1	30-10-2020
Release -3	04-09-2020
Release -2	02-10-2020

Release -1 30-10-2020
Release -1 30-10-2020
Release -1 30-10-2020

Release -1 30-10-2020

Release -1 30-10-2020

Release -1 30-10-2020

Release -2 02-10-2020
Publieksreleas 27-11-2020

Release -1 30-10-2020

Publieksreleas 27-11-2020
Publieksreleas 27-11-2020
Publieksreleas 27-11-2020
Publieksreleas 27-11-2020
Publieksreleas 27-11-2020

Release 1 18-12-2020

Release 1 18-12-2020

Release 2 08-01-2021

Release 2 08-01-2021

Release 3 22-01-2021

Release 3 22-01-2021

Release 4 05-02-2021

Release 4 05-02-2021

Release 5 19-02-2021

Release 5 19-02-2021

Release 6 05-03-2021

Release 6 05-03-2021

Release 7 19-03-2021

Release 7 19-03-2021

Release 8 02-04-2021

Release 8 02-04-2021

Release 9 16-04-2021

Release 9 16-04-2021

Release 10 30-04-2021

Release 10 30-04-2021

Release 11 14-05-2021

Release 11 14-05-2021

Release 12 28-05-2021

Release 12 28-05-2021