

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Beoogd aantal aanmeldingen</b>    | <b>10</b> |
| <b>Feitelijk aantal aanmeldingen</b> | <b>5</b>  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Totaal beoogd aantal aanmeldingen</b>    | <b>60</b> |
| <b>Totaal feitelijk aantal aanmeldingen</b> | <b>34</b> |
| <b>Toestemmingsverklaringen ontvangen</b>   | <b>19</b> |

### Aanmeldingen per locatie

(x)= toestemmingsverklaringen ontvangen

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Arnhem-Zuid</b>      | <b>4 (1)</b> |
| <b>Rotterdam</b>        | <b>1 (0)</b> |
| <b>'s-Hertogenbosch</b> | <b>0 (0)</b> |
| <b>Velp</b>             | <b>0 (0)</b> |
| <b>Assen</b>            | <b>0 (0)</b> |

### Bijzonderheden

- Bezoek Den Bosch. Ivm zwangerschapsverlof & vakantie is personeel van lokale team komende weken afwezig. Wordt vervanging gezocht maar is lastig gezien de capaciteit. De energie bij de collega's is onverminderd goed.
- Rotterdam benaderd nog steeds per e-mail. Alle aanmeldingen haken gedurende het installatieproces af. (toestemmingsverklaring ondertekenen, installatielink gebruiker).
- Onderzoek dossier Velp. Bij S&I blijven hangen. Zie bijlage Dossier Velp
- Voorstel aanpassing intakeproces. Zie bijlage proceswijziging.

