

Fase 1

- Voorbereiding Project OFL:
- Huisvesting
- Personeel
- Financiën
- Stakeholders
- Stuurgroep
- Projectplannen



Fase 2

- Inrichten Generiek OFL
- Technologie
- Scrum-team
- Koppelvlak
- 10.2g
- Visualisatie

Fase 3

- Inrichten OFL Roermond
- Inrichten OFL Rotterdam



Fase 4

- Operationeel OFL Roermond
- Operationeel OFL Rotterdam

Fase 5

- Implementatie en uitrol Producten