


	Product	Waarde (relatie met doel)
	4.2. Verworven expertise	Internetmonitorspecialisten zijn ervaren en kunnen omgaan met kennisbronnen, middelen en contacten. (zie ook onder 1.1. Basisteam, cursussen)
5. Meldpunt voor burgers		
	5.1. Afgeronde verkenning	Ophelderen van relatie m.b.t. Burgermeldpunt, Technische aspecten, impact
	5.1. Lancering (Digitaal) meldpunt	Draagvlak en bekendheid genereren
6. Juridische verkenning		
	6.1 Afgeronde verkenning van grondslagen, bevoegdheden en kaders	Duidelijkheid verschaffen omtrent de juridische context waarbinnen de NL IRU de aan haar opgedragen taken kan uitvoeren. Indien nodig aanbevelingen doen aan opdrachtgever / Ministerie van Veiligheid en Justitie, om taakuitvoering (beter) te legitimeren
7. Borgen van samenwerking		
	7.1. Werkbezoeken / Presentaties - Intern: (afdeling) OSINT, Regionale Eenheden - Extern: OM, Veiligheidsdiensten, Europol, Burgermeldpunt	Mogelijkheden (& beperkingen) van NL IRU worden gepresenteerd aan partners; NTA/NTD wordt afgestemd op belangen van partners; Selectie van content wordt afgestemd met het OM; Deling van content wordt afgestemd met (OSINT-afdeling), etc.
	7.2. (Permanente) overlegstructuren	Waar nodig wordt afstemming van NTA geborgd in (permanente) overlegstructuren
8. Evaluatie		
	8.1. Projectevaluatie	






4 Uitgangspunten en Projectvoorwaarden

4.1 Uitgangspunten en aannames

- Uitgangspunt is dat de LE in de toekomst de coördinatie behoudt over de NL IRU.
- Uitgangspunt is dat de NTA-taak door de NL IRU kan worden uitgevoerd op basis van een geschikte wettelijke grondslag en binnen geschikte wettelijke kaders. Onderhavig project omvat onder meer een juridische verkenning van deze onderwerpen. Uitgangspunt is dat eventuele vragen/aanbevelingen die uit deze verkenning voortkomen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden opgepakt.
-  5,6
- Uitgangspunt is dat de LE (in samenwerking met regionale eenheden) het personeel voor langere tijd beschikbaar stelt, zonder tussentijdse wisselingen. Zonder permanent team kan de vereiste expertise niet worden opgebouwd.

4.2 Raakvlakken met andere projecten

Er zijn raakvlakken met de volgende andere projecten en afdelingen:

- 
 -  5,6
 - Fysiek worden de teams naast elkaar gezet, zodat kennis en ervaring  5,6 kan worden gedeeld.
- OSINT-afdeling van de Landelijke Eenheid en Regionale Eenheden.
 - OSINT-afdelingen van de verschillende Eenheden monitoren openbare bronnen op het internet  Indien nodig kan  5,6 de NL IRU daar een beroep op doen.
 - Content waarop de NTA-procedure is toegepast wordt met de OSINT afdeling van de LE gedeeld, zodat producers en verspreiders van de content kunnen worden geïdentificeerd (maatregel 29 sub b).
- Afdeling Kennis en Expertise, CTER?
 - Binnen de politieorganisatie fungeert de afdeling? als kenniscentrum op het gebied van CTER. Voor zover de NL IRU online content duidt in het kader van NTA, raakt is er overlap met deze afdeling. Duiding in het kader van (andere) strafvorderlijke beslissingen, of in het kader van bewijsvoering wordt doorverwezen naar deze afdeling.
- Burgermeldpunt
 - De NL IRU voert zelfstandig de NTA-taak uit, maar werkt nauw samen met het online burgermeldpunt (maatregel 29 sub g). Vooral nog is er geen burgermeldpunt actief.

Zodra het meldpunt in het leven is geroepen worden de activiteiten op elkaar afgestemd.

- EU IRU
 - Europol's *Internet Referral Unit* richt zich - in navolging van de Britse CTIRU - op de verwijdering van jihadistische content van het (openbare) internet. De EU IRU is opgericht op 1 juli 2015, na mandaat van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (besluit 12 maart 2015).
 - De EU IRU neemt ook verzoeken voor NTA in ontvangst van lidstaten die geen eigen Internet Referral Unit hebben. Daarnaast produceert de EU IRU kennisdocumenten m.b.t. (online) jihadpropaganda, en onderhoudt de EU IRU de jihadpropaganda-database 'Check the Web'. Deze kan kan door lidstaten geraadpleegd worden. De EU IRU kan ook verzoeken tot duiding van online jihadpropagandamateriaal van lidstaten in behandeling nemen, en kan de CTW-database 'voeden' met content die door lidstaten wordt aangeleverd..

- DLR
 - Vanuit de DLR zijn al de nodige contacten gelegd met internetserviceproviders.

5 Projectrisico's

In onderstaande tabel zijn de tot nu toe bekende projectrisico's aangegeven. De kans op een risico wordt aangegeven met een cijfer van 1 t/m 5, waarbij 1 een zeer kleine kans is en 5 een zeer hoge kans. De impact is een maat voor de gevolgen van het risico als het daadwerkelijk optreedt. Ook dit wordt aangegeven met een cijfer van 1 t/m 5, waarbij 1 een zeer kleine impact weergeeft en 5 een zeer grote impact

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]. Dit overzicht wordt verder uitgewerkt door een groep deskundigen en belanghebbenden binnen het project, onder leiding van de projectleider, tijdens de definitiefase. Op gezette tijden tijdens het project worden de risico's geëvalueerd en zowel de inschatting van het gewicht als de gekozen maatregelen kritisch bekeken. De eigenaar is degene die primair verantwoordelijk is voor het in de gaten houden van het risico en het inzetten van de maatregelen.

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Nr	Risico	Gevolg voor projectresultaat	Kans	Impact	Gewicht	Preventieve maatregel	Tegenmaatregel na optreden	Eigenaar
	Wetgeving	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
	Besluitvorming	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	

3

3

Nr	Risico	Gevolg voor projectresultaat	Kans	Impact	Gewicht	Preventieve maatregel	Tegenmaatregel na optreden	Eigenaar
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
	Mensen	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	

3

3

3

Nr	Risico	Gevolg voor projectresultaat	Kans	Impact	Gewicht	Preventieve maatregel	Tegenmaatregel na optreden	Eigenaar

3

3

3

6 Projectorganisatie

6.1 Partijen en Rollen

Plak hier het organigram van het project, inclusief stuurgroep en werkgroepen.

6.2 Opdrachtgever

De opdracht tot oprichting van de NL IRU komt voort uit het *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme* (29 augustus 2014) van de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. De opdracht is door de korpsleiding belegd bij de Landelijke Eenheid, DLIO, ALI.

Lijn:

- ██████████⁷
Lid korpsleiding (portefeuillehouder CTER?)
- ██████████⁷
(Waarnemend) Eenheidschef, portefeuillehouder Cybercrime, Digitalisering, Contra-terrorisme
- ██████████⁷
Sectorhoofd DLIO
- ██████████⁷
Sectorhoofd DRIO Eenheid Den Haag
- ██████████⁷
Afdelingschef ALI

6.3 Stuurgroep

Overleg	Landelijke Stuurgroep
Persoon (organisatie)	- ██████████ ⁷ (Afdelingschef ALI) - ██████████ ⁷ (Sectorhoofd DRIO Eenheid Den Haag)
Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden	- Beoordelen of fase kan worden gestart en afgesloten. Dit gebeurt bij iedere fase overgang. - Accepteren opgeleverde producten. - Besluiten over Project Issues met gevolgen voor scope en doorlooptijd.

6.4 Projectorganisatie

Rol	
7 ██████████ Den Haag)	Projectleider
7 ██████████	Adviseur
Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden	- Afstemming voortgang project met landelijke stuurgroep - Afstemming voortgang project met leveranciers - Toewijzen projectbudget aan projectactiviteiten - Toewijzen projectactiviteiten aan projectleden

	<ul style="list-style-type: none"> - Dagelijkse aansturing van de projectleden - Creëren van draagvlak bij de eindgebruikers en functioneel beheerders - Verzorgen van de interne communicatie m.b.t. het project - Eerste aanspreekpunt voor alle regio's - Afstemming met leveranciers t.a.v. uit te voeren activiteiten - Opstellen Project Initiatie Document - Verantwoordelijk voor externe communicatie. De projectleider fungeert als ijsbreker voor het opzetten van interne en externe samenwerking. Daaronder valt het aankondigen en op hoofdlijnen afstemmen van NTA-activiteiten met internetbedrijven, politie, OM, veiligheidsdiensten en Europol.
--	---

Rol	Administratieve ondersteuning
Persoon (organisatie)	Naam ondersteuner (organisatie) ALI (0.5 fte)
Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteunen project op administratief gebied - Ondersteunen werkgroepen - Verslaglegging vergaderingen

6.5 Samenstelling van het projectteam

Het projectteam bestaat uit kernleden en overige leden. De rollen van de kernleden blijven ook vervuld na afloop van het project. De kernleden verwerven gedurende het project de juiste expertise om de NL IRU daarna zelfstandig te laten functioneren. Net als de overige leden spelen de kernleden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de NL IRU. De overige leden zijn echter alleen nodig voor de duur van het project. Hun rollen vervallen daarna geheel of grotendeels.

Projectteam NL IRU

	Project-leider	Specialis t	Systeem-analist	Reku	Arabist	Jurist	Overhead*
1° fase 3-2016 / 8-2016							
Kernleden		+2		+1			
Overige leden	+1		+1	+1		+0,5	+2,5
Totaal	1	2	1	2		0,5	2,5
2° fase 9-2016 / 12-2016							
Kernleden		+1	+0,5		+1		
Overige leden							
Totaal	1	3	1,5	2	1	0,5	2,5
3° fase 1-2017 / 6-2017							
Kernleden							
Overige leden							
Totaal	1	3	1,5	2	1	0,5	2,5

*Overhead; Onder overhead wordt hier gerekend; bestaande functies, die binnen hun standaard taakuitvoering een deel van hun tijd spenderen aan de oprichting van de NL IRU ([redacted], 7 [redacted], communicatiemedewerker)

Vergelijking met zuster-units

Van de Britse *Counter Terrorism Internet Referral Unit* (CTIRU), opgericht in februari 2010, is bekend hoe het huidige team is samengesteld:

	Teamleader	Supervisor	Intelligence analyst	Case workers
2016	1	3	2	15

Van Europol's *Internet Referral Unit* (EU IRU), opgericht in juli 2015, is bekend hoe het team in de *blue print* (mei 2015) is voorgesteld:

	Business Manager	Senior Specialist	Specialist	Analist	Translator	Contract Agent	Total on annual basis
Pilotfase* 7-2015 / 1-2016		+1	+4	+2	+2	+1	10
Totaal		1	4	2	2	1	
Initial Operating Capability** 1-2016 / 7-2016	+1		+4	+2	+2		19
Totaal	1	1	8	4	4	1	
Full Operating Capability*** 7-2016 -			+2	+4	+1	+1	26
Totaal	1	1	10	8	5	1	

* Pilotfase:

vergelijkbaar met de 1^e operationele fase van de NL IRU

** Initial Operating Capability fase:

vergelijkbaar met de 2^e operationele fase van de NL IRU

***Full Operating Capability fase:

vergelijkbaar met de 3^e operationele fase van de NI IRU

Van de EU IRU is tevens bekend welke teamsamenstelling in de pilot fase is gerealiseerd:

	Function	Role	Month						
			Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
1	Implementation Management	Team Leader	x						
2		Office Assistant			x				
3		Trainee			x				
4		Trainee				x			
5		Trainee							x
6	Technical Support	Sr Specialist	x						
7	Operations & Strategy	Sr Specialist	x						
8		Sr Specialist					x		
9		Specialist	x						
10		Specialist	x						
11		Specialist	x						
12		Specialist	x						
13		Specialist			x				
14		Specialist					x		
15		Specialist						x	
16		Specialist						x	
17		Specialist						x	

18		Specialist							x	
19		Analist	x							
20		Analist							x	
21		Analist								x
22		Translator								

6.6 Werkgroepen

De leden van het projectteam nemen plaats in verschillende werkgroepen, van waaruit de inhoudelijke werkzaamheden voor het project worden uitgevoerd. De onderstaande overzichten beschrijven deze werkgroepen, de deelnemers en een kort overzicht van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In hoofdstuk 7 worden specifieke activiteiten toegewezen aan de werkgroepen.

Werkgroep 1	NL IRU Basis-unit
7 [REDACTED] (LE)	ALI, Afdelingschef (voorzitter)
[REDACTED] (LE)	ALI, OSINT, Management & Beleid
[REDACTED] Den Haag)	Projectleider
Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden	De werkgroepleden zijn, ieder vanuit zijn eigen taken en bevoegdheden, verantwoordelijk voor de aanlevering van: <ul style="list-style-type: none"> - De bemanning van het basisteam van de NL IRU - De opleidingen van het basisteam van de NL IRU - De inrichting van werkplekken voor de NL IRU (bureau's, basale soft- en hardware)

Werkgroep 2	NTA-proces
7 [REDACTED] (Den Haag)	Teamleider (voorzitter)
(OM)	Extern adviseur
7 [REDACTED]	Automatisering bedrijfsproces
	Arabist / Midden-Oostdeskundige
	Monitorspecialist
	Monitorspecialist
	Monitorspecialist
	Recherchekundige
	Recherchekundige
Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden	De werkgroep is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, testen en implementeren van het gehele NTA-werkproces. Dit beslaat in elk geval: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Identificatie content</u> [REDACTED] 5,6 - <u>Duiding content</u> incl. duiding op verzoek van politieafdelingen incl. opstellen kennisproducten m.b.t. 'trends' incl. werving van kennisbronnen, middelen en contacten om jihadistische content snel te kunnen duiden - <u>Selectie content</u> incl. gebruik toetskaders & afstemming met OM - <u>Melding content</u> incl. afstemming met internetbedrijven

	<p>incl. afstemming en met politie, veiligheidsdiensten en Europol i.v.m. onderzoeks- en inlichtingenbelangen</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Deling content</u> incl. afstemming met OSINT LE i.v.m. identificatie van producenten en verspreiders incl. mogelijkheid tot verstrekken (prioriterings)advies - <u>Veiligstellen content</u> [REDACTED] 5,6 - <u>Verantwoording NTA-proces</u> incl. statistische overzichten - <u>Escalatie</u> wie te bellen bij internetbedrijven als geen gehoor wordt gegeven aan NTA? Wanneer doorstappen naar NTD? - <u>Automatisering werkprocessen</u> ontwikkeling_workflowmanagementsysteem waarin zoveel mogelijk processtappen zijn geïntegreerd, inc. bewaartermijnen <u>Borging werkprocessen</u> schrijven van protocollen incl. contactpersonen, telefoonnummers, emailadressen, ect.
--	--

Werkgroep 3	Juridisch kader
Internetmonitorspecialist	
7 [REDACTED] (LE)	Jurist / adviseur
	Recherchekundige
	Recherchekundige
Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden	<p>De werkgroep is verantwoordelijk voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een juridisch toetskader waarmee het NL IRU basisteam de <i>legitimiteit</i> van een NTA-melding kan beoordelen. Dit toets kader is gebaseerd op strafrechtsnormen. Het is actueel en 'cop friendly'. Als 'bijlage' bevat het ook een overzicht van voorbeelden uit de jurisprudentie (wat <u>wel</u> en wat <u>niet</u> als opruiend/wervend is beoordeeld). - een overzicht van gebruikersvoorwaarden van de relevante sociale media waarmee het NL IRU basisteam de <i>haalbaarheid</i> van een NTA-melding kan beoordelen; - Een overzicht van verschillen tussen het juridisch toetskader en de gebruikersvoorwaarden; - het opstellen van handvatten voor de NTD-procedure. Deze omvatten een globaal werkproces, kennis of voorbeelden van succesvolle NTD-zaken en een update van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. - Een overzicht van bewaartermijnen (WPG), die in het workflowmanagementsysteem kunnen worden geïntegreerd.

Werkgroep 5	Burgermeldpunt
(LE)	Recherchekundige
	Communicatiemedewerker
	Internetmonitorspecialist
	Automatisering bedrijfsproces
	Extern contact MMA
Taken,	De werkgroep is verantwoordelijk voor

Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden	<ul style="list-style-type: none"> - Samenwerking met bestaande burgermeldpunt (MMA) - Ontwikkelen, testen en implementeren van NL IRU meldpunt op de site van de politie (www.politie.nl) Daaronder begrepen: <ul style="list-style-type: none"> - vooronderzoek m.b.t. technische aspecten en impact - lanceren van NL IRU meldpunt (incl. publiciteit)
--	--

Werkgroep 6	Projectevaluatie
(LE)	Recherchekundige
Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden	

6.7 Overlegstructuren

Overleg	Projectgroepoverleg
Persoon	<ul style="list-style-type: none"> - Projectleider (voorzitter) - Werkgroepvoorzitters - Administratieve ondersteuning
Doel	In het projectgroepoverleg zijn alle werkgroep voorzitters vertegenwoordigd. In het overleg wordt voortgang en planning van het project besproken en wordt besloten over de Project Issues die geen gevolgen hebben voor de planning, budget en kwaliteit.
Frequentie	<i>Wekelijks</i>

Overleg	Landelijke Stuurgroep
Persoon (organisatie)	- Deelnemers Landelijke Stuurgroep
Frequentie	Minimaal bij de start en voor elke faseovergang, voorts maandelijks In de uitvoeringsfase en de implementatiefase door de Stuurgroep nader te bepalen.

Overleg	Werkgroepoverleg
Persoon (organisatie)	- Deelnemers werkgroepen
Frequentie	Wordt afgesproken in het projectoverleg en is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.

7 Planning







In dit hoofdstuk wordt het project eerst in fasen ingedeeld. Daarna volgt een planning in de tijd.

7.1 Fasering

7.1.1 1^e Initiatiefase

Doel

Het doel van de initiatie is het scheppen van de randvoorwaarden om het project te kunnen uitvoeren. In deze fase wordt een plan geschreven, de projectorganisatie ingericht en worden de financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze fase wordt afgesloten met een beslissing van de **stuurgroep** om fase 2 van het project uit te voeren. Tevens stelt de Board daarmee de stuurgroep in en delegeert zij de beslissingsbevoegdheid bij faseovergangen aan deze stuurgroep.

Activiteiten	Uitvoering	Verantwoordelijk	
Ontwikkelen projectplan		<i>Naam verantwoordelijke</i>	7
Opzetten overige projectdocumentatie			7
Inrichten projectorganisatie			7
Verkrijgen draagvlak bij partners			7
Vorbereiden besluitvorming Stuurgroep			7
Besluitvorming Stuurgroep			7

7.1.2 Definitiefase

Doel

Het doel van de definitiefase is het inventariseren, afstemmen en vaststellen van de eisen en wensen waaraan de projectresultaten moeten voldoen. Tevens vindt bijstelling van de business case plaats. Deze fase wordt afgesloten met een beslissing van de Landelijke Stuurgroep om de volgende fase uit te voeren.

Activiteiten	Uitvoering	Verantwoordelijk
Verder uitwerken projectrisico's		
Schrijven faseplan volgende fase		
Opstellen Business Case		
Vorbereiden besluitvorming Stuurgroep		
Besluitvorming Stuurgroep		

7.1.3 Inrichtingsfase (1 januari – 29 februari 2016)

Doel

Het doel van de inrichtingsfase is het inrichten van een projectteam en een ruimte

	Activiteiten	Uitvoering	Verantwoordelijk
	Inrichten werkplekken	[REDACTED]	[REDACTED]
	Werven medewerkers	[REDACTED]	[REDACTED]

7

7.1.4 1^e operationele fase (1 maart 2016 - 31 augustus 2016)

Doel

Doel van de 1^e operationele fase is het handmatig opstarten en ontwikkelen van het NTA-werkproces. De protocollen worden ontwikkeld, en het systeem wordt gaandeweg geautomatiseerd.

	Activiteiten	Uitvoering	Verantwoordelijk
	Casuïstiek behandelen		
	Ontwikkeling NTA-werkproces - 'Handmatige' opstart, geleidelijke automatisering - Borging / Protocollen schrijven		
	Samenwerkingsverbanden met interne en externe partners tot stand brengen		
	Schrijven faseplan volgende fase		
	Aanpassen Business Case		
	Vorbereiden besluitvorming Stuurgroep		
	Besluitvorming Stuurgroep		

7.1.5 2^e operationele fase (1 september 2016 - 31 december 2016)

Doel

	Activiteiten	Uitvoering	Verantwoordelijk
	Ontwikkelde systematiek hanteren		
	Doorontwikkeling NTA-werkproces - Geautomatiseerd proces uitbouwen - Doorontwikkeling van protocollen		
	Schrijven faseplan volgende fase		
	Aanpassen Business Case		
	Vorbereiden besluitvorming Stuurgroep		
	Besluitvorming Stuurgroep		

7.1.6 3^e operationele fase (1 januari 2017 – 30 juni 2017)

	Activiteiten	Uitvoering	Verantwoordelijk
	Borging van de systematiek		
	Afronden automatiseringsproces		
	Afronden ontwikkeling protocollen		
	Lanceren van het meldpunt voor burgers		
	Schrijven faseplan volgende fase		
	Aanpassen Business Case		
	Voorbereiden besluitvorming Stuurgroep		
	Besluitvorming Stuurgroep		

(voeg voor zover nodig zelf meer fasen in)

7.1.7 Afsluiting project

Doel

In deze fase wordt het project afgesloten.

	Activiteiten	Uitvoering	Verantwoordelijk
	Inventariseren lessons learned, opstellen lessons learned rapportage en communicatie ervan naar de stakeholders.		
	Opstellen eindrapportage.		
	Afsluitende bijeenkomst met stuurgroep, verkrijgen decharge.		
	Afsluitende bijeenkomst met projectteam.		
	Archiveren projectdocumentatie.		

8 Kosten

8.1 Kosten per fase

Plak hier de begroting van het project (bijvoorbeeld uit Excel).

Op deze begroting geldt een tolerantie van 10%, hetgeen wil zeggen dat de projectmanager pas escaleert naar de stuurgroep als de werkelijke besteding minder dan 90% of meer dan 110% wordt of dreigt te worden. *(Deze paragraaf eventueel aanpassen als andere toleranties zijn afgesproken).*

8.2 Financiële dekking

De in de vorige paragraaf begrote kosten van het project worden als volgt gefinancierd: *(hier beschrijven hoe het project wordt gefinancierd).*

9 Communicatie

9.1 Communicatie extern

Beschrijf hier kort de eisen en randvoorwaarden voor de externe communicatie.

9.2 Communicatie intern

Beschrijf hier kort de eisen en randvoorwaarden voor de interne communicatie.

9.3 Communicatieplan

Het communicatieplan van het project zal in samenwerking met de voorlichter van het Programma Aanpak Cybercrime voor zowel de externe- als de interne communicatie worden ingevuld en uitgevoerd. *(Eventueel deze paragraaf wijzigen als je hier andere afspraken over hebt gemaakt. Als je al een communicatieplan hebt, kun je dit hoofdstuk ook vervangen door je communicatieplan of daarnaar verwijzen.)*

0-0-0-0-0-0

Van: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam) [mailto:[redacted]@om.nl] 7

Verzonden: woensdag 10 februari 2016 17:12

Aan: [redacted]@politie.nl> 7

Onderwerp: FW: Reactie notitie NTA/NTD

Van: [redacted]
Aan: [redacted] Landelijk Parket Rotterdam; [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] 7
Cc: [redacted]
Onderwerp: conceptvoorstel pilot NTA / NTD
Datum: maandag 3 augustus 2015 09:21:22
Bijlagen: [conceptvoorstel pilot NTA en NTD_03082015.doc](#)
Prioriteit: Hoog

Beste [redacted] 7

Enige tijd geleden hebben wij een overleg gehad over een pilotvoorstel NTA / NTD. De punten uit dit overleg en input van onder andere [redacted] zijn meegenomen in het conceptvoorstel 7 voor de pilot NTA / NTD (zie bijlage).

De bedoeling is om deze morgenochtend in het DO overleg te bespreken. Ik besef dat het kort dag is om dit document af te stemmen binnen het OM. Desondanks vraag ik jullie of het mogelijk is om vandaag nog een reactie te geven op het document.

Vriendelijke groet,

[redacted] 7

Met vriendelijke groet,

[redacted] 7

Beleidsadviseur

Politie | Landelijke Eenheid |

Bezoekadres Europaweg 45. 2711 EM Zoetermeer

Postbus 3016, 2700 Zoetermeer

M 06 [redacted] 7

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Interne memo



Organisatieonderdeel Landelijke Eenheid
Dienst Landelijke Informatie
Organisatie

Behandeld door [REDACTED]
Functie beleidsadviseur
Telefoon [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@politie.nl

Aan
DO

Datum 29-07-2015
Bijlage(n) 0
Pagina 1

Onderwerp **Voorstel pilot NTA / NTD**

Inleiding

Een van de maatregelen in het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme is het bestrijden van de verspreiding van radicaliserende, haatzaaiende jihadistische content (maatregel 29 van het Actieprogramma). Een onderdeel hiervan is een specialistisch team dat online jihadistische content bestrijdt. Het team licht het OM in over mogelijke strafbare uitingen. In het uiterste geval kan worden besloten om over te gaan tot het "neerhalen" van de site (Notice and Take Down, NTD). Ook kan er in afstemming met internetbedrijven besloten worden tot het blokkeren van accounts als deze in strijd zijn met de gebruikersvoorwaarden van het internetbedrijf (Notice and Take Action, NTA).

In het Directeuren Overleg is afgesproken dat er bij de politie een pilot gestart wordt om daarmee te ervaren hoe uitvoering kan worden gegeven aan maatregel 29 (NTA / NTD). Sinds november 2014 wordt er binnen de politie ervaringen opgedaan met NTA / NTD binnen de huidige werkzaamheden van team OSINT.

In deze notitie wordt beschreven hoe naar de mening van de politie en het Openbaar Ministerie deze werkwijze op beperkte schaal verder wordt uitgebreid. Dit om enerzijds meer ervaringen op te doen met NTA / NTD en anderzijds om vast te stellen welk effect met deze maatregel kan worden bereikt bij de bestrijding van radicalisering en terrorisme.

[REDACTED]

Na 1 december vindt er een evaluatie plaats, waarbij er gekeken wordt naar het resultaat, de effectiviteit en het proces van de pilot. Op basis van deze evaluatie wordt er een vervolg bepaald en de (financiële) consequenties in kaart gebracht.

Eerste ervaringen

Er is de afgelopen periode al ervaring opgedaan bij de politie met het zoeken naar jihadistische sites en het toepassen van NTA / NTD. Het team Open Bronnen (ook wel bekend als OSINT) monitort sinds november 2014 deze sites voorzover dit valt binnen haar kerntaken. Een van de kerntaken van dit team is het monitoren van dreiging op de openbare orde en de rechtsorde. Bij het uitvoeren van die taak stuiten leden van dit team incidenteel ook op haatzaaiende of jihadistische content die mogelijk met toepassing van NTA / NTD van de sites kunnen worden verwijderd. *De focus hierbij ligt op jihadistische content die in strijd is met gebruikersvoorwaarden van internetbedrijven.*

«waakzaam en dienstbaar»

Bij het aantreffen van soortgelijke content, wordt er gekeken of deze in strijd is met de gebruikersvoorwaarden van het internetbedrijf waar deze content is geplaatst, of dat de content strafbaar is op grond van de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht. Deze toetsing vindt plaats op basis van een beoordelingskader (zie voor verdere toelichting hieronder). Als de jihadistische content conform het beoordelingskader verwijderd moet worden, wordt er contact opgenomen met het OM en het internetbedrijf. Na overleg met deze partijen wordt er al dan niet overgegaan tot NTA of NTD.

Werkproces en beoordelingskader

Voor de in de pilot uit te voeren werkwijze voor NTA / NTD wordt een werkproces geschreven.

[redacted] 3
Gedurende de pilot kan het werkproces, op basis van de opgedane werkervaringen en indien nodig, worden aangepast ("learning by doing"). [redacted]

[redacted] 3

Naast een werkproces moet er ook een beoordelingskader worden opgesteld, dat de medewerkers van het team NTA / NTD een handvat geeft bij het beoordelen en analyseren van jihadistische content.

[redacted] 3

Kennisdatabase

[redacted]. Deze database bevat persoonsgegevens [redacted]. De verwerking 3,5,6 en opslag van persoonsgegevens dient te gebeuren conform de Wet Persoonsgegevens (WPG). Hiervoor wordt afgestemd met privacy officers van politie en OM.

[redacted] 3

[redacted] 3,5,6

Juridisch kader

De focus voor NTA / NTD ligt op jihadistische content die in strijd is met gebruikersvoorwaarden van de internetbedrijven.

[redacted] 3

[redacted] Voorgesteld wordt een werkgroep samen te stellen, bestaande uit juristen (van politie en OM) om het juridische kader voor NTA / NTD vast te stellen.

Samenwerking private partners

[Redacted text block]

3

EU Internet Referral Unit (IRU)

Sinds 1 juli 2015 is er bij Europol een Internet Referral Unit. Dit naar aanleiding van een besluit hiertoe van de raad van ministers. Deze IRU heeft de volgende taken:

- "To coordinate and share the identification tasks (flagging) of terrorist and violent extremist online content with relevant partners;
- To carry out and support referrals quickly, efficiently and effectively, in close cooperation with the industry;
- To support competent authorities, by providing strategic analysis and operational analysis;
- To act as an European Centre of Excellence for the above tasks." ¹

De samenwerking met de Europol IRU wordt gezocht. Hierbij wordt gedacht aan het wederzijds ondersteunen en/of aanvullen van werkzaamheden op het gebied van NTA en NTD (een van de taken van de Europol IRU). In een voorstel over de werking van de Europol IRU, dat naar de lidstaten is gestuurd, is een werkproces gevoegd, waarin staat aangegeven op welke wijze de lidstaten een verzoek tot NTD / NTA ("referral") aan Europol kunnen richten, waarbij Europol namens een lidstaat een internetbedrijf kan verzoeken tot NTA /NTD.²

[Redacted text block]

3

Afspraken

[Redacted text block]

Met opmaak: Lettertype: Vet
Met opmaak: opsommingstekens en nummering

3

¹ "EU Internet Referral Unit at Europol –concept note", Europol, Brussel 16 maart 2015, 7266/15.
² "Blueprint and implementation roadmap for the European Union Internet Referral Unit (IRU)", Europol, 4 Den Haag maart 2015, 769285v9.

Datum 29-07-2015
Onderwerp Voorstel pilot NTA / NTD
Pagina 4/4



Met opmaak: Met opsommingstekens + Niveau: 1 +
Uitgelijnd op: 0,63 cm + Tab na: 1,27 cm + Inspringen
op: 1,27 cm

« waakzaam en dienstbaar »

Van: [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam)

Verzonden: vrijdag 7 augustus 2015 11:47

Aan: [redacted]@politie.nl; [redacted]
[redacted]@politie.nl> [redacted]@politie.nl

CC: [redacted] (Landelijk Parket); [redacted] (Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] 7
(Landelijk Parket Rotterdam); [redacted] - BD/DGPOL/PBT/PT; [redacted]
[redacted]@politie.nl

Onderwerp: Reactie notitie NTA/NTD

Beste [redacted] Beste [redacted] 7

Zoals afgesproken hierbij onze reactie op de NTA/NTD notitie.

Wij hebben deze in een aantal bullets weergegeven.

1. Allereerst zouden wij willen voorstellen om [redacted] 3
[redacted]
[redacted]
2. Vanuit dit startpunt denken wij, [redacted] 3,7
[redacted]
[redacted]
[redacted] Daarom denken wij dat [redacted]
[redacted]
[redacted]
3. Daarom denken wij dat [redacted] 3
[redacted]
[redacted] Wij denken als OM [redacted]
[redacted]
4. [redacted] 3
[redacted]
[redacted] Daarom hecht het OM er waarde aan als [redacted]
[redacted]
5. Wij zouden willen voorstellen [redacted] 3
[redacted]
6. [redacted] lijkt het ons goed om [redacted] 3
[redacted]
[redacted]

Tot slot, zoals wij eerder ook telefonisch hebben aangegeven, zijn wij [redacted] 3
[redacted] Dit heeft er vooral mee te maken dat [redacted]
[redacted]
[redacted]

Hopelijk kunnen jullie hier wat mee!

Groet,
[redacted] 7

PS: Wij zijn allebei na vandaag op vakantie. Mochten jullie op dit onderwerp de komende tijd vragen hebben, dan is het het meest praktisch om te schakelen met [redacted] 7
[redacted] of [redacted] Beide zijn in de CC bij deze mail 7

MAATREGEL 29

Plan op hoofdlijnen

Tussenrapportage d.d. 12-02-2016 t.b.v. bewindslidenoverleg

Op 1 januari 2016 is binnen de Nationale Politie een doorstart gemaakt in de uitvoering van maatregel 29 uit het *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme* (augustus 2014). Momenteel wordt daartoe een *Nederlandse Internet Referral Unit* (NL IRU) opgetuigd. De inrichting van de NL IRU wordt vastgelegd in een projectplan dat zich momenteel in de afrondingsfase bevindt. Vooruitlopend op de afronding wordt in deze tussenrapportage op hoofdlijnen geschetst hoe de politie concreet invulling gaat geven aan maatregel 29.

Opzet en inrichting van de NL IRU

Project

Oprichting Nederlandse Internet Referral Unit (NL IRU)

Startdatum

1 maart 2015

Doel

- Nederlandse main stream (sociale) online foraschonen van jihadpropaganda;
- Op Nederland gerichte online jihadistische propagandanetwerk gericht verstoren;
- Specialistische ondersteuning bieden aan politie op gebied van online jihadpropaganda en -netwerken;
- Gemeenschap informeren over online content;

Ambitie

- 75% succesvolle NTA's in 1^e operationele fase*
- 95% succesvolle NTA's in 2^e operationele fase*

* succesvol = verwijderd na melding

Taken

- 29d - **Notice and Take Action (NTA)**
- **Identificeren** Politie
Vinden van jihadistische content
 - **Selecteren*** Politie / OM
Duiden en beoordelen van content
 - **Veiligstellen** Politie
Downloaden van geselecteerde content
 - **NTA** ISP's
Melding aan faciliterende internetbedrijven
 - **Delen** OSINT NP
Met OSINT-NP, ter identificatie van producenten/verspreiders
 - **Afstemmen** Politie & AIVD &
(Onderzoeks- en inlichtingenbelangen)
 - **Verantwoorden** Europol
Transparantie en controle NTA-proces
- *Selecteren a.d.h.v. dubbele toets:
- Legitimiteit: Strafrechtsnormen
- Effectiviteit: Gebruikersvoorwaarden
- 29c
- 29e
- 29b
- 29f - **Notice and Take Down (NTD)** OM
- Verwijdering van content onder dwang*
- * In de projectfase wordt het juridisch instrumentarium voor NTD aangereikt. Toepassing van de procedure valt in principe niet binnen de projectdoelen en is afhankelijk van het succes dat met NTA wordt behaald.
- 29a - **Meldpunt voor burgers** MMA
- Lancering van een meldknop voor burgers op website politie

Projectteam

- Projectleider (1 fte) (gerealiseerd)
- Monitorspecialisten (3 fte) (2 fte gerealiseerd)
- Systeembouwer (1,5 fte) (0,5 fte gerealiseerd)
- Arabist (1 fte) (0 fte gerealiseerd)
- Recherchekundige (1 of 2 fte) (0 fte gerealiseerd)
- Communicatiemedewerker (0,2 fte) (gerealiseerd)

Fasering

- **Initiatiefase**
(1 januari – 29 februari 2016)
 - o Opstellen projectplan
 - o Inrichting werkplekken
 - o Werving projectmedewerkers

- **Pilotfase**
(1 maart 2016 - 31 augustus 2016)
 - o Afronding en accordering projectplan
 - o Ontwikkeling NTA-werkproces
 - 'Handmatige' opstart, geleidelijke automatisering
 - Borging / Protocollen schrijven
 - o Samenwerkingsverbanden met interne en externe partners tot stand brengen

- **1^e operationele fase**
(1 september 2016 - 31 december 2016)
 - o Ontwikkeling NTA-werkproces
 - Geautomatiseerd proces uitbouwen
 - Doorontwikkeling van protocollen

- **2^e operationele fase**
(1 januari 2017 – 30 juni 2016)
 - o Afronden automatiseringsproces
 - o Afronden ontwikkeling protocollen
 - o Lanceren van het meldpunt voor burgers
 - o Projectevaluatie

Politie
ISP's
OM
[redacted]
Europol

Aannames

29h

- Door het publiceren van een lijst van jihadistische (sociale media) sites zou de politie een portaal creëren naar jihadpropaganda. Er is voor gekozen om het publiek voor te lichten over de resultaten van de Referral Unit i.p.v. met een lijst van jihadistische websites

Aandachtspunten

- Transparantie, verantwoording, toetsing, toezicht
- [redacted]

3

Van: [redacted] 7

Verzonden: maandag 15 februari 2016 09:53

Aan: [redacted]@politie.nl>; [redacted]
[redacted]@politie.nl>; [redacted]@utrecht.politie.nl>; [redacted]
[redacted]@politie.nl>; [redacted]
[redacted]@politie.nl>; [redacted]@politie.nl>; [redacted]
[redacted]@politie.nl>; [redacted]@politie.nl>

7

CC: [redacted]@politie.nl>

Onderwerp: Terugkoppeling BWO 12-02-2016

Dag allén,

Enigszins vertraagd door familie-omstandigheden (mijn 93-jarige omaatje werd ernstig ziek), maar alsnog een terugkoppeling van het bewindsliedenoverleg (BWO) van afgelopen vrijdag (12-02-2016).

We hebben het project *Nederlandse Internet Referral Unit* (NL IRU) besproken met minister Van der Steur, in het bijzijn van de NCTV en SZW. [redacted] 3

[redacted] Wel hebben we het gehele plan op hoofdlijnen gepresenteerd. Bijgevoegd document hebben in het BWO gedeeld. Minister Van der Steur heeft [redacted] 3

Belangrijkste punten:

- Op 1 maart 2016 gaan we in Driebergen van start met een projectteam, in een eigen ruimte, naast OSINT.
- De minister [redacted] 3
- We hebben aangegeven dat [redacted] 3
- We hebben aangegeven dat [redacted] 3
[redacted] We hebben gevraagd of [redacted] 3
- De NTA-taak wordt afgestemd op onderzoeks- en inlichtingenbelangen van politie- en veiligheidsdiensten in binnen- en buitenland (via Europol)

Afstemming met NCTV en OM

Het 'plan op hoofdlijnen' heb ik voorafgaand aan het BWO, telefonisch doorgenomen met de NCTV
[redacted] en het OM [redacted] 10-02-2016; [redacted] 11-02-2016). 7

[redacted] 3

- [redacted] 3

- [redacted] 3

- [redacted] 3

Met vriendelijke groet,

[redacted] 7

Contraterrorisme Extremisme en Radicalisering (CTER)

Politie | Den Haag | Dienst Regionale Informatie Organisatie

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag

Postbus 264, 2501 CG Den Haag

M 06 [redacted] 7

Verslag van overleg met OM

Telefonisch vooroverleg (10-02-2016 & 11-02-2016)

Voorafgaand aan het BWO (15-02-2016 heb ik telefonisch al contact gehad met [redacted] (op 10-02- 7
2016) en [redacted] (op 11-02-2016).

[redacted] 3,7

Belangrijkste (discussie)punten tijdens telefoongesprek [redacted] 7

- [redacted] 3

- [redacted] 3

- [redacted] 3

- [redacted] 3

Aanwezig:

[redacted] (Politie, projectleider NL IRU)
[redacted] (OM, beleidsmedewerker) 7
[redacted] (OM, officier van justitie)

[redacted] 3,7

- [redacted] 3,7

- [redacted] 3,7

- [redacted] 3,7

- [redacted] 3,7

- [redacted] 3

- [redacted] 3

- [redacted] 3,7

- [redacted] 3,7

- [redacted] 3,7

- [redacted] 3

- [redacted] 3,7

Original message
From: [redacted] 7
Sent: Tuesday, February 16, 2016 05:11 PM W. Europe Standard Time
To: [redacted] 7
Subject: FW: Terugkoppeling BWO 12-02-2016

Hoi [redacted] 7

Wil jij nog even bij [redacted] bevestigen dat de actiepunten opgepakt worden? 7

Dank en groet,

Met vriendelijke groet,

[redacted] 7

Politie | Landelijke Eenheid

Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
T (0343) [redacted] 7
M 06 [redacted]

-----Original Message-----

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, February 16, 2016 08:49 PM W. Europe Standard Time 7
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: Terugkoppeling BWO 12-02-2016

Hoi [REDACTED] 7

De actiepunten zoals door [REDACTED] besproken tijdens het overleg van afgelopen vrijdag? Of bedoelt hij andere actiepunten? Wat door [REDACTED] gecommuniceerd is, is door hem met mij afgestemd. 7

Grt [REDACTED]

met vriendelijke groeten,

[REDACTED] 7

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatieorganisatie
Afdeling Landelijke Informatie

Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
M 06 [REDACTED] 7

-----Original Message-----

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 16 februari 2016 23:38

Aan: [REDACTED]@politie.nl>

CC: [REDACTED]@politie.nl> [REDACTED]

[REDACTED]@politie.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling BWO 12-02-2016

Ha [REDACTED] JA DIE VAN VRIJDAG MET [REDACTED] EN DE MINISTER, GROETEN [REDACTED] 7

[REDACTED] 7

Politie | Landelijke Eenheid

Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen

Postbus 100, 3970 AC Driebergen

T (0343-[REDACTED]) 7

-----Original Message-----

From: [redacted] 7

Sent: Monday, February 29, 2016 06:43 PM W. Europe Standard Time

To: [redacted] 7

Subject: Concept projectplan NL IRU & concept kostenoverzicht

Hallo [redacted] en [redacted] 7

Bijgevoegd:

- Conceptversie 0.2 van het projectplan NL IRU,
- Bijbehorend kostenoverzicht

Het gaat in beide gevallen om concepten. We delen ze nu voortijdig i.v.m. mogelijke deadline aanvraag financiële bijstand bij Min. V&J.

- 7 [redacted] ik onderneem in principe geen actie meer met doorzetten in de lijn. Laat ik dus aan jou. Mocht ik daar nog iets in kunnen betekenen, dan hoor ik het graag. Ook voor Ministerie/NCTV is dus van belang dat dit een grove, voorlopige beraming is.
- 7 [redacted] zou je in het bijzonder je licht kunnen laten schijnen over hoofdstuk 6 (opdrachtgever en stuurgroep)

Ik wacht jullie commentaren af. Liefst morgen of overmorgen. Die verwerk ik dan. Daarna sturen we 'm door naar meelezers van andere afdelingen binnen.de LE.

Tot zover het formele traject. Ondertussen vieren we morgen natuurlijk gewoon de start van het project ☺

Groet,

[redacted] 7

Project Initiatie Document
Opzet NL IRU

Inhoudsopgave

1	DOCUMENTBEHEER	4
1.1	Versie historie	4
1.2	Distributie historie	4
1.3	Document historie	5
2	INLEIDING	6
2.1	Doel van het document	6
2.2	Gehanteerde termen	6
2.3	Achtergrond van het project	7
3	PLANBESCHRIJVING	9
3.1	Algemene doelstelling	9
3.2	Projectdoelstellingen	9
3.3	Binnen scope	10
3.4	Buiten scope	10
3.4	Op te leveren producten	11
4	UITGANGSPUNTEN EN PROJECTVOORWAARDEN	14
4.1	Uitgangspunten en aannames	14
4.2	Raakvlakken met andere projecten	14
5	PROJECTRISICO'S	16
6	PROJECTORGANISATIE	21
6.1	Partijen en Rollen	21
6.2	Opdrachtgever	21
6.3	Stuurgroep	21
6.4	Projectorganisatie	21
6.5	Samenstelling van het projectteam	22
6.6	Werkgroepen	24
6.7	Overlegstructuren	25
7	PLANNING	27
7.1	Fasering	27
8	KOSTEN	30
8.1	Kosten per fase	30
8.2	Financiële dekking	30
9	COMMUNICATIE	31
9.1	Communicatie extern	31
9.2	Communicatie intern	31
9.3	Communicatieplan	31

1 Documentbeheer

1.1 Versie historie

Versie	Datum	Auteur	Wijziging
0.1	28-01-2016	[REDACTED]	1 ^e schets
0.2		[REDACTED]	2 ^e schets

7

1.2 Distributie historie

Verspreiding	0.1	0.2	0.3	1.0			
[REDACTED] (LE, Politieprofessie)	X	X					
[REDACTED] (LE, OSINT Deep / NL IRU)		X					
[REDACTED] (LE, ALI)							
[REDACTED] (LE, Politieprofessie)							
[REDACTED] ([REDACTED] OSINT LE)							
[REDACTED] (LE)							
[REDACTED] (LE, HTC)							
[REDACTED] (LE, DLOS)							
[REDACTED] (LE, politieprofessie)		X					
[REDACTED] (LE, Team Open Bronnen)							
[REDACTED] (LE, OSINT)							
[REDACTED] (LE, Project S&PP)							
[REDACTED] (LE, DLIO)		X					
[REDACTED] (Den Haag, DRIO)							
[REDACTED] (LE, DLIO)							
[REDACTED] (NP, portefeuillehouder CTER)							
[REDACTED] (OM, [REDACTED] CTER)							

7

1.3 Document historie

Dit document is tot stand gekomen naar aanleiding van het *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme* (29 augustus 2014, Ministerie van Veiligheid en Justitie & Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid & Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Maatregel 29 uit dit Actieprogramma omvat de opdracht aan de Nationale Politie tot de oprichting van een unit ter bestrijding van 'verspreiding van radicaliserende, haatzaaiende jihadistische content' op sociale media en internet. Naar aanleiding van dit Actieprogramma wordt in het document *Aanzet projectplan inrichting Internet Referral Unit* (27 januari 2016, interne memo, DLIO aan [REDACTED] 7 [REDACTED] geschetst hoe de Nationale Politie vorm en inhoud wil geven aan de beoogde unit. Onderhavig document vertaalt deze schets in een projectplan.

2 Inleiding

2.1 Doel van het document

Dit Project Initiatie Document zorgt ervoor dat alle betrokkenen (stuurgroep, projectmanager, projectteam, projectmedewerkers, leveranciers en andere partners) weten wat het project Opzet NL IRU beoogt, wat er wanneer moet worden opgeleverd en wie wanneer welke taken moet uitvoeren. Tevens staat erin welke middelen daarvoor nodig zijn en wie die beschikbaar stelt, hoe de overlegstructuur eruit ziet, wat de risico's zijn en hoe en wanneer er escalaties en excepties plaatsvinden. Kortom: antwoorden op de vragen wie doet wat, hoe wanneer en waarom om gezamenlijk het project tot een succes te maken. Het is daarmee een gids voor eenieder die bij het project betrokken is en een middel tot besluitvorming bij de start van het project en bij alle belangrijke mijlpalen.

2.2 Gehanteerde termen

Check The Web: Europese Jihadpropaganda-database, beheerd door de EU IRU. De database bevat een grote hoeveelheid gecategoriseerde en geduide jihadpropaganda die online is gevonden. Accounts om toegang te krijgen tot de database zijn aan te vragen via de NL IRU.

CTIRU: De Britse *Counter Terrorism Internet Referral Unit* richt zich - als eerste in Europa - specifiek richt op verwijdering van jihadpropaganda van openbare (sociale media) accounts op het internet. De CTIRU is opgericht in februari 2010 door de Metropolitan Police.

EU IRU: Europol's *Internet Referral Unit* richt zich - in navolging van de CTIRU - op de verwijdering van jihadistische content van het (openbare) internet. De EU IRU is opgericht op 1 juli 2015, na mandaat van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (besluit 12 maart 2015).

Jihad: hier in de betekenis van een gewapende strijd. Daarmee wijkt de term af van de reguliere betekenis in de islamitische traditie, waar het meestal wordt uitgelegd als 'een inspanning voor een verdienstelijk doel'. Het heeft dan een ethische betekenis: de mens heeft de goddelijke opdracht zich in te spannen tegen het kwaad in zichzelf, of de betekenis is het zich inspannen in het belang van de islam en de geloofsgemeenschap.

(Mondiaal) jihadisme: een ideologische stroming binnen de politieke islam die op basis van een specifieke invulling van de salafistische leer en op basis van het gedachtegoed van Sayyid Qutb door middel van een gewapende strijd (jihad) streeft naar een mondiale heerschappij van de islam en de heroprichting van de Islamitische Staat (kalifaat).

NL IRU: Nederlandse Internet Referral Unit

Jihadistische content: teksten, afbeeldingen, video's en/of geluidsfragmenten die het jihadisme uitdragen en de jihadistische beweging verheerlijken.

NTA / Notice and Take Action: Internet Service Providers attenderen op jihadistische content en voorstellen om de inhoud te toetsen aan de eigen gebruikersvoorwaarden.

NTD / Notice and Take Down: melden van (vermeende) strafbare inhoud bij Internet Service Providers door het OM met als doel deze content van het internet te laten verwijderen, conform de Notice-and-Take-Down gedragscode.

OSINT Open Source Intelligence

Producenten: personen die jihadistische content vervaardigen

Sociale media: Internetapplicaties die gebruik maken van de creatieve uitwisseling van *User Generated Content*. Het gaat om online fora waarop *interactie en dialoog* centraal staan. Gebruikers verzorgen zelf de inhoud. Er is geen, of minimale tussenkomst van een professionele redactie. Gebruikers krijgen toegang tot de fora via abonnementen, of 'gebruikersaccounts' die worden aangemaakt bij de faciliterende internetbedrijven. Vaak is daarvoor identificatie nodig d.m.v. een user-ID en een paswoord. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter, Youtube, Archive.org, etc..

Verspreiders: personen die jihadistische propaganda verspreiden.

2.3 Achtergrond van het project

2.3.1 Aanleiding

Het kabinet beschouwt het jihadisme¹ als een substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid van Nederland en voor de internationale rechtsorde.² Tegen deze achtergrond presenteren de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 augustus 2014 het *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme*.³ Doel van het programma is drieledig: beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Het programma omvat een pakket van 38 bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen (deels bestaand, deels versterkt, deels nieuw). Samen beslaan deze maatregelen vijf terreinen (1. Risicoreductie; 2. Interventie; 3. Aanpak radicalisering en maatschappelijke spanningen; 4. Sociale media; 5. Informatie-uitwisseling en (internationale) samenwerking).

Het 4^e terrein betreft de aanpak van jihadisme op sociale media. Uitgangspunt is dat sociale media bijdragen bij aan de snelle verspreiding van het jihadistische gedachtegoed. Het programma voor dit terrein is uitgewerkt in *maatregel 29*. De kern van deze maatregel is de opdracht aan de Nationale Politie tot de oprichting van een specialistische afdeling ter bestrijding van jihadisme op sociale media.

2.3.2 Huidige situatie

In verschillende Eenheden van de Nationale Politie lopen strafvorderlijke onderzoeken naar jihadistische bewegingen. In deze onderzoeken wordt steeds vaker aandacht besteed aan online activiteiten vanuit deze bewegingen. Als gevolg daarvan is er een toename van online content in de bewijsvoering van strafzaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdenkingen ter zake art. 96 Sr (voorbereiden/faciliteren van terrorisme); art. 134a Sr (training voor terrorisme); art. 205 Sr (werven voor de gewapende strijd); art. 131 Sr (opruiming) en art. 137d (aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen groepen). Het meest sprekende recente voorbeeld van een zaak waarin online jihadpropaganda een cruciale rol speelde in de bewijsvoering is de Context-zaak, gedraaid door de DRR Den Haag (zie uitspraak rechtbank Den Haag, 10-12-2015 / ECLI:NL:RBDHA:2015:14365).

Daarnaast maken de informatieorganisaties van de verschillende Eenheden gebruik van [REDACTED] 5,6 [REDACTED] Deze worden onder meer ingezet om jihadistische activiteiten op openbare (sociale) fora te monitoren.

¹ Hier wordt bedoeld jihadisme als de gebruikelijke benaming voor een specifieke moderne gewelddadige ideologie en niet jihad als islamitische term meestal uitgelegd als 'een inspanning voor een verdienstelijk doel'.

² Brief van minister Opstelten (VenJ) en minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de integrale aanpak van het jihadisme (*kamerbrief 29-08-2014*)

³ Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (*rapport 28-08-2014*) en Brief van minister Opstelten (VenJ) en minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de integrale aanpak van het jihadisme (*kamerbrief 29-08-2014*)

Het monitoren van jihadistische content staat hier steeds ten dienste van onderzoek naar personen of bewegingen in het kader van opsporing en vervolging, of handhaving van de openbare orde. Deze aanpak is slechts gericht op een deel van het probleem. De bestrijding van content die - samen met andere maatregelen uit het actieprogramma - moet bijdragen aan het voorkomen van radicalisering, valt daar niet onder. Dit wordt momenteel nergens structureel nagestreefd.

Een uitzondering vormt de Nederlandse bijdrage aan de oprichting van Europol's EU IRU. Deze is opgericht op 1 juli 2015, na mandaat van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (besluit 12 maart 2015). Net als de boogde NL IRU richt de EU IRU zich op de verwijdering van jihadistische content van het (openbare) internet. Van juli t/m december 2015 zat een CTER-specialist uit de Eenheid Den Haag in het pilotteam van de EU IRU.

2.3.3 Toekomstige situatie

Na afronding van dit project beschikt de Nationale politie over een *Nederlandse Internet Referral Unit* (NL IRU). Deze unit richt zich op de bestrijding van strafbare jihadistische content op openbare accounts op sociale media, met het oog op voorkoming van radicalisering. De unit is gevestigd in Driebergen, onder coördinatie van de Landelijke Eenheid, in samenwerking met de Regionale Eenheden. Het werkproces van de NL IRU is een groeiproces dat, ook na afronding van dit project, constant dient te worden doorontwikkeld en uitgebouwd.

3 Planbeschrijving

3.1 Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van dit project is de aanpak van jihadistische content op openbare (sociale media) accounts en websites op internet. Achterliggende gedachte is dat deze content bijdraagt aan de snelle verspreiding van het jihadistische gedachtegoed. Deze doelstelling is onderdeel van een veel bredere, integrale aanpak van jihadisme. Deze is beschreven in het eerder genoemde *Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme*.

Jihadistische content op openbare accounts en websites wordt verwijderd via de procedure van *Notice and Take Action* (NTA). Volgens deze procedure meldt de NL IRU strafbare jihadistische content aan de faciliterende internetbedrijven. Hen wordt vrijblijvend verzocht om de content te toetsen aan de eigen gebruikersvoorwaarden, met het oog op verwijdering van de content of blokkering van de accounts.

Als toepassing van de NTA-procedure niet leidt tot verwijdering van de content, kan de NL IRU in bijzondere gevallen een strafrechtelijke procedure in gang zetten om de content onder dwang te laten verwijderen. Deze procedure wordt *Notice and Take Down* (NTD) genoemd.

3.2 Projectdoelstellingen

- Het oprichten van een specialistische afdeling die zich richt op verwijdering van jihadistische content van openbare (sociale media) accounts en websites. De afdeling, genaam *Nederlandse Internet Referral Unit* (NL IRU), is een samenwerkingsverband van regionale Eenheden, onder coördinatie van de Landelijke Eenheid. De NL IRU voert haar kerntaak uit via NTA. In bijzondere gevallen wordt content onder gezag van het OM verwijderd via NTD (het toepassen van NTD is echter geen projectdoelstelling. Zie ook onder 3.3. *scope*).
- Het optuigen en implementeren van een NTA-methode;
- Het optuigen van een NTD-methode;
- Het inrichten van de NL IRU als expertiseknooppunt
 - De NL IRU beschikt over de juiste (collectieve) kennis, expertise en ervaring om jihadistische content te kunnen identificeren, duiden en selecteren in het kader van NTA. De NL IRU beschikt met dat doel ook over de juiste kennisbronnen, middelen en contacten;
 - De NL IRU is in staat om politieafdelingen te ondersteunen bij het duiden van jihadistische content, in het kader van NTA/NTD
- Het (laten) inrichten van een digitaal meldpunt, al dan niet via MMA, waar burgers content kunnen melden.
- Het optuigen en implementeren van afstemmingsprocedures, waarmee NTA/NTD wordt afgestemd op onderzoeks- en inlichtingenbelangen van interne en externe partijen.
 - Intern: OSINT-afdelingen en lopende onderzoeken binnen politie-eenheden.
 - Extern: veiligheidsdiensten en buitenlandse (Europese) politiediensten (via Europol).
- Het optuigen en implementeren van een proces voor deling van content met OSINT-afdelingen binnen de NP. Deze afdelingen kunnen producenten en/of verspreiders van content identificeren. De NL IRU kan daarbij gevraagd en ongevraagd adviseren over het belang van nader onderzoek m.b.t. bepaalde content.
- Een verkenning van de juridische context waarbinnen de NL IRU uitvoering geeft aan haar kerntaken (grondslagen, kaders, bevoegdheden). Indien nodig leidt deze verkenning tot aanbevelingen aan de opdrachtgever.

3.3 Binnen scope

- Notice and Take Down (NTA)
Binnen dit project valt de oprichting van een unit die in staat is om de NTA-taak uit te voeren. In de projectfase wordt de daarvoor benodigde kennis en ervaring opgedaan binnen een kernteam. Dit kernteam ontwikkeld en test ook de benodigde procedures en protocollen.

Het project eindigt met de goedkeuring van het projectresultaat en dechargeverlening van de projectleider door de stuurgroep.

3.4 Buiten scope

- Notice and Take Down (NTD)
Binnen dit project wordt de unit voorzien van handvatten om een NTD-procedure op te starten. Buiten de scope van dit project valt echter het testen en/of daadwerkelijk in gang zetten van de NTD-procedure.
- Expertiseknooppunt
In de ondersteuning van politieonderzoeken beperkt de unit zich tot duiding van online content in het kader van NTA. Duiding in het kader van (andere) strafvorderlijke beslissingen, of in het kader van bewijsvoering valt buiten de taken;
- Identificatie van producenten en verspreiders
De unit zal zich niet richten op de identificatie van producenten en verspreiders van content (maatregel 29 sub b). De veiliggestelde content wordt met het oog hierop wel gedeeld met afdeling OSINT LE. De NL IRU zal OSINT LE daarbij advies geven - gevraagd en ongevraagd - m.b.t. prioritering van bepaalde content. Als vooraf duidelijk is dat content uit een bepaalde regio komt, kan het verzoek tot identificatie van de producent/verspreider ook bij de regionale OSINT-teams op de DIKs worden uitgezet.
- Publiceren van lijst met radicale wensites
Buiten de taken van de NL IRU valt het publiceren van een geactualiseerde lijst van online jihadistische (sociale media) website, om gemeenschappen, professionals en ouders te informeren (maatregel 29 sub h)
- Andere criminaliteitsgebieden
Conform de opdracht richt de NL IRU zich op slechts op verwijdering van *jihadistische* content.

5,6

3.4 Op te leveren producten

De onderstaande tabel geeft een productdecompositie op hoofdlijnen. In de loop van het project zullen alle hier genoemde producten verder gedetailleerd en gerealiseerd worden.

	Product	Waarde (relatie met doel)
1. NL IRU Basis-unit		
	1.1. Basisteam - Monitorspecialisten (3 fte) - Systeemanalist (1,5 fte) - Arabist (1 fte) - Recherchekundige (1 of 2 fte) - Communicatiemedewerker (0,2 fte)	Het basisteam is in staat om de NL IRU op te bouwen (ontwikkelen en implementeren van software en protocollen), en om alle kerntaken van de NL IRU uit te voeren (identificeren, duiden en melden van content)
	1.2. Opgeleid basisteam ('experts') (zie ook onder punt 4)	Implementeren van processen en uitlezen van te gebruiken soft- en hardware. Indien nodig aanvullende cursussen: [redacted] [redacted] [redacted] 5,6 [redacted]
	1.2 Basisuitrusting ■ werkstations: - Dubbel beeldscherm [redacted] [redacted] [redacted] 5,6 [redacted] - Grote flatscreen, [redacted] [redacted] - Literatuur / naslagwerken	Basale soft- en hardware

	Product	Waarde (relatie met doel)
2. NTA-taak		
	2.1 NTA-werkproces voor <ul style="list-style-type: none"> - Identificatie - Selectie - Veiligstellen - Melding - Deling - Afstemming - Verantwoording (incl. Wpg) 	<p><i>Identificatie</i> betreft het vinden van jihadistische content [REDACTED] 5,6</p> <p><i>Selectie</i> betreft het beoordelen van content [REDACTED] 5,6</p> <p><i>Veiligstellen</i> betreft [REDACTED] 5,6</p> <p><i>Melding</i> van geselecteerde content aan faciliterende internetbedrijven</p> <p><i>Deling</i> van geselecteerde content vindt plaats met OSINT LE, met het oog op verder onderzoek naar trends en identificatie van producenten en/of verspreiders.</p> <p><i>Afstemming</i> vindt plaats met regionale Eenheden, veiligheidsdiensten en Europol i.v.m. onderzoeks- en inlichtingenbelangen.</p> <p><i>Verantwoording</i> betreft het proces van selectie en melding.</p>
	2.2. Toetskaders <ul style="list-style-type: none"> - Strafrecht (incl. jurisprudentie) - Gebruikersvoorwaarden 	Internetmonitorspecialisten van de NL IRU beoordelen content a.d.h.v. een dubbel toetskader. De eerste toets betreft de legitimiteit van de melding. De tweede toets betreft de effectiviteit van de melding.
	2.3. Afstemmingsprotocol	Methodiek voor het afstemmen van NTA-taak op opsporings- en inlichtingenbelangen.
	2.4. Delingsprotocol	Methodiek voor deling van content met OSINT LE, i.v.m. identificatie van producenten en verspreiders.
	2.3. Workflowmanagementsysteem <ul style="list-style-type: none"> - incl. termijnbewaking (Wpg) 	Geautomatiseerd systeem waarin zo veel mogelijk stappen uit het werkproces zijn geïntegreerd. (beoordeling, afstemming, melding, status-updates, opslag, deling, etc.)
3. NTD-taak		
	3.1. NTD-protocol <ul style="list-style-type: none"> - Juridische handvatten voor NTD 	Werkproces om een gang naar de rechter te maken met het oog op verwijdering van content onder dwang, als toepassing van de NTA-procedure niet leidt tot het gewenste resultaat.
4. Expertiseknooppunt		
	4.1. Verworven kennis(bronnen), middelen en contacten	Internetmonitorspecialisten beschikken over de juiste (collectieve) kennis, ervaring, expertise, middelen en contacten om jihadistische content snel en kundig te duiden in het kader van de NTA-taak (zie ook onder 1.1. Basisteam, cursussen)