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Doel van dit document 

Deze Business case is opgesteld in opdracht van de Kerngroep Digitalisering en Cybercrime in verband 

met de bouw van het Landelijk Service Centrum e-Crime. 

 

Versie Versiedatum Wijziging 
Gemarkeerde  

wijzigingen 

0.1 augustus2014 eerste invulling [Nee] 

0.2 Oktober 2014 Verdere detaillering na regiegroep d.d.21/10/2014 [Nee] 

    

    

 

 

Portefeuille Gegevens 

Digitalisering en Cybercrime  

  

  

Bestuurlijke prioriteit Fichenummer departement 

Ja: voorrangsprioriteit! 73-2014 

 

Distributie 

Verspreiding 
[v0.1] 

[ddmmjj] 

[v0.x] 

[ddmmjj] 

[v0.x] 

[ddmmjj] 

[vx.x] 

[ddmmjj] 

[vx.x] 

[ddmmjj] 

[vx.x] 

[ddmmjj] 

[vx.x] 

[ddmmjj] 

        

        

 

 

Review commentaar 

Versie  Wanneer  Wie Functie 

1.0 Sept ‘14 PL 

    

©2014 Politie, all rights reserved. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op 

enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Politie. Template 2014v1 
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Er is een stijging waarneembaar in het aantal e-crimes waar Nederland last van heeft: criminele 
activiteiten waarbij het digitale niet alleen het doel is maar ook het middel. Om burgers, bedrijven en 
instellingen van dienst te zijn die slachtoffer zijn geworden van e-crime en om als nationale politie 
invulling te geven aan de prioriteit van een centrale aanpak en een betere registratie van high volume en 
high impact cybercrime, wordt een Landelijk Service Centrum e-Crime ingericht bij de politie. Hier worden 
meldingen van slachtoffers centraal geregistreerd, geanalyseerd, verwerkt en voorbereid voor afhandeling 
door de eenheden. Er wordt gebruik gemaakt van de centrale digitale toegang tot de politie: www.politie.nl 
Door het centraliseren van de intake, registratie en verwerking van de meldingen, krijgt de politie meer 
zicht en inzicht in aard en omvang van deze categorie meldingen.  
 
Gestart wordt met het borgen van bestaande succesvolle initiatieven. Als eerste met het borgen van het 
Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), een project dat opereert vanuit de eenheid Noord-Holland. 
Registratie en analyse van de meldingen en het opwerken tot projectvoorstellen vindt hier plaats. 
 
De kerngroep heeft opdracht gegeven tot het opstellen van een business case waarin het concept van het 
LSCeC nader wordt uitgewerkt met LMIO als focuspunt. De business case is besproken in de regiegroep 
van oktober 2014. In dit overleg zijn 3 varianten besproken om aan de opdracht vorm te geven. De 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
Aan de werkgroep is de opdracht verstrekt de business case verder te verfijnen en te kijken welke 
mogelijkheden/ alternatieven mogelijk zijn om  

 Deze variant sluit aan bij wensen van 
de organisatie, “is van deze tijd” en sluit aan op de toekomstige ontwikkelingen binnen de Nationale 
Politie.  
 
Voor het koppelen/ ontsluiten van de informatiestroom geldt dat deze moeten worden afgestemd en 
geprioriteerd op inpasbaarheid binnen het Aanval Programma Nationale Politie (AVP). 

Nauw samenwerking van de betrokken portefeuillehouders is hierbij van belang om deze prioriteiten vast 

te stellen. Portefeuillehouders vanuit de verschillende aandachtgebieden: 

o Cybercrime. 

o Dienstverleningsconcept. 

o BVH. 

 

Door te kiezen voor deze strategie kan op  korte termijn afscheid worden genomen van Your Request 

vanwege het afbreukrisico op het gebied van het niet voldoen aan de WPG en (data)beveiliging en het 

niet correct gevolgd hebben van de aanbestedingsregels bij de selectie van Your Request destijds. Op 

lange termijn vindt er optimalisatie van het werkproces door gegevens geautomatiseerd in de politiële 

informatiesystemen te verwerken. 
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Aanleiding 
E-crime, de verzamelnaam voor cybercrime in brede zin (alles waarvoor het digitale een middel is), komt 
steeds meer voor. De schadelast voor burgers en bedrijven neemt hand over hand toe. Als politie acteren 
we nu vooral op deelgebieden in de vorm van tijdelijke (proef-) projecten. Het is van belang om  
bestaande activiteiten die veel bijdragen aan de beoogde resultaten van de nationale politie te borgen in 
het nieuw op te richten Landelijk Service Centrum e-Crime (hierna: LSCeC) en om daarna de 
dienstverlening uit te breiden. Met het LSCeC kan de nationale politie een betere dienstverlening bieden 
aan burgers, bedrijven en (semi-) overheden op e-crime en zelf meer zicht krijgen op de achterliggende 
fenomenen.  
 
Het departement heeft de realisering van het LSCeC een voorrangsprioriteit genoemd met de 
aantekening dat het van politiek belang is dat LMIO ongehinderd kan door functioneren.  
Alle bovenstaande punten raken rechtstreeks de operationele werking van LMIO.  
 

De kerngroep heeft in het overleg van oktober 2014 aan de werkgroep gevraagd de business case verder 

te detailleren en de mogelijkheden van de handmatige invoer te benoemen.  

 

Omdat het handmatige invoeren van BVH-mutaties niet meer van deze tijd is aangegeven dat  

handmatige invoer in BVH een tijdelijk proces is. Dit tijdelijke proces wordt ontmanteld zodra de 

geautomatiseerde variant beschikbaar is. Deze beschikbaarheid is afhankelijk van de prioriteit die gesteld 

worden in het Aanvalsprogramma Nationale Politie. Hierbij is nauw samenwerking van de betrokken 

portefeuillehouders  van belang om deze prioriteiten vast te stellen. Portefeuillehouders vanuit de 

verschillende aandachtgebieden: 

o Cybercrime. 

o Dienstverleningsconcept. 

o BVH. 
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Er zijn 2 scenario’s onderzocht om de handmatige invoer in BVH te organiseren: 

- Centrale invoer bij de Landelijke Eenheid. 

- Decentrale invoer bij de Regionale Service Centra. 

 

 

Centrale invoer bij de Landelijke Eenheid. 

Binnen de Dienst Landelijk Operationeel Centrum (DLOC) voert de afdeling Operationele invoer 

Verwerking meldingen van oa. Tanken zonder Betalen in, in BVH.  

Het proces zoals dat internet oplichting is samengesteld is inpasbaar binnen de staande processen en 

organisatie van OIV. Medewerkers van OIV beschikken over de kennis om de meldingen in te voeren in 

BVH van de Landelijke Eenheid. De meldingen worden van internet oplichting worden in één BVH 

ingevoerd om hier na te worden doorgezet naar de centrale analyse-omgeving van LMIIO. De benodigde 

capaciteit is op korte termijn in te regelen door de afdeling OIV. Door het centraliseren van de meldingen 

is het eenvoudiger zicht en inzicht te krijgen op het proces en de aard en het volume van internet 

oplichting. 

 

Resumé: 

- Proces is inpasbaar binnen OIV. 

- Kennis van het proces en materie. 

- Meldingen worden centraal in één BVH geregistreerd. 

- Capaciteit is op korte termijn in te regelen. 

- Centralisatie betekent zicht op het proces, aard en volume. 

- Het ontsluiten van één BVH .(batch-printing) 

- Bij wijzigingen/ intrekken van de melding is slechts één BVH te consulteren. 

 

 

 

 

Decentrale invoer bij Regionale Service Centra 

Het invoeren van meldingen internet oplichting is inpasbaar binnen de werkzaamheden, maar snoept 

capaciteit weg waardoor de werkdruk wordt vergroot. Decentrale invoer van meldingen betekent dat er 

onvoldoende zicht is op het proces en de aard en volume van internet-oplichting. De meldingen worden 

immers verwerkt in de BVH’s gekoppeld aan de Regionale Service Centra. 

Om deze werkwijze af te stemmen samen te stellen in nader onderzoek nodig. Ervaring leert dat niet alle 

BVH’s eenduidig zijn ingericht. Het centaal verwerken van meldingen kan in de toekomst heroverwogen 

worden. Decentrale invoer is zinvol wanneer er één nationale database BVH is gerealiseerd. Daarnaast is 

het proces bij het opwerken van strafdossiers inefficiënt. Vanuit de verschillende BVH moeten de aangifte 

worden verzameld/ geprint (batch-printing) waarna deze na ontvangst kunnen worden aangeboden aan 

de Regionale Eenheid. 

 

Resumé: 

- Proces is inpasbaar binnen de werkomgeving van het Regionale Service Centra. 

- “Snoept” capaciteit weg, werkdruk wordt vergroot. 

- Meldingen worden decentraal ingevoerd, dus in meerdere BVH’s. 

- Het ontsluiten van meerdere BVH’s. (inefficiënt proces bij batch-printing). 

- Bij wijzigingen/ intrekken van de melding is het lastig te traceren in welke BVH deze is ingevoerd. 
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Organisatorische context 
De organisatorische context is complex. De verantwoordelijke portefeuillehouder cybercrime is Patricia 

Zorko. Als portefeuillehouder cybercrime valt internetoplichting onder haar verantwoordelijkheid.   

Vanuit de portefeuille dienstverleningsconcept is Oscar Dros verantwoordelijk. Om de gegevens in de 

politiële systemen (BVH) te laten verwerken valt onder de verantwoordelijkheid van Stoffel Heijsman. 

 

Vanuit de portefeuille Cybercrime wordt het LSCeC ingeregeld. Het proces bestaat uit een aantal 

facetten, die met elkaar verbonden zijn. In onderstaand proces zijn deze facetten “zichtbaar“ gemaakt. De 

meldingen van internet-oplichting worden centraal, LMIO, ingevoerd, verwerkt en geanalyseerd. Uiteraard 

met ondersteuning van tooling die door het programma IMDM is ontwikkeld op www.politie.nl en door de 

Dienst ICT wordt beheerd. 

 

Technologische ontwikkelingen 
De politie heeft een eigen website ontwikkeld www.politie.nl die door het programma IMDM is ontwikkeld 

en door de Dienst ICT wordt beheerd. Deze website is het communicatiemiddel tussen burgers/ bedrijven 

die slachtoffer zijn van internetoplichting. Het melden van internet-oplichting moet via deze website 

plaatsvinden. Hierdoor kan het contract met de huidige provider YourRequest worden beëindigd. 

 

Er is bewust gekozen binnen de nationale politie om de invoer van www.politie.nl te koppelen/ ontsluiten 
  

 
  

Het bronsysteem is  
 
 
 

 
 

Een geautomatiseerde koppeling met  is onderzocht en verwerkt in 

separate business case.  

 

Deze business case beperkt zicht tot het in beeld brengen van de mogelijkheden om de invoer handmatig 

plaats te laten vinden  

  
 
 
Functionaliteit 
De huidige functionaliteit die LMIO biedt,  

 
 

 Uit continuïteitsoogpunt is het noodzakelijk te kiezen voor een 
standaardproces met gebruikmaking van standaard functionaliteiten en tooling.  
 
Maatwerk kost in de regel extra (beheers)kosten, zeker wanneer op termijn  

 gebruik gaan maken van dit standaard proces. 
 
Om een beeld te krijgen van de gevolgen is een FIT/ GAP-analyse uitgevoerd waarbij de huidige 
functionaliteit/ tooling wordt vergeleken met de toekomstige functionaliteit/ tooling. De uitkomsten van de 
uitgevoerde FIT/ GAP-analyse zijn verwerkt. 
 

7-12
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Politieke ontwikkelingen 
Vanuit de politieke is aandacht voor de problematiek van internet-oplichting. Door strategische 

vertegenwoordigers van zowel departement, politie, OM en ketenpartners is aangegeven dat het politiek 

bestuurlijk wenselijk is om het LMIO te continueren binnen de politie.  

In het regeerakkoord voor 2015 is cybercrime als thema benoemd: “Tot de thema’s behoren verder fraude 

die particulieren en bedrijven benadeelt en internetcriminaliteit”. 

 

Het Departement wil de intake en registratie van high volume en high impact cybercrime versterken. De 

Nationale Politie geeft invulling aan dit streven door het LSCeC in te richten (en als eerste LMIO daarin te 

borgen). Het Departement heeft dit gecategoriseerd onder de noemen: voorrangsprioriteit. 

 

Een ander politiek aspect betreft het contract met Your Request. Door de CIO is aangegeven dat dit niet 

conform de aanbestedingsregels is verlopen en dat het contract met Your Request in principe niet 

verlengd kan worden. Toch wordt gezien de operationele noodzaak verlengd tot mei 2015.  

 

Juridische kaders 
Juridische kaders zijn voornamelijk gericht op de wijze waarop de informatie wordt geregistreerd in de 

politiesystemen. Daarnaast wordt informatie verstrekt aan derden, deze informatie is uiteraard niet 

privacy gevoelig. 

De zaken die voor onderzoek in aanmerking komen worden vastgelegd in SUMMIT. Hierop is het regime 

van de WPG, (art. 9) van toepassing.  

Er ligt een convenant voor de informatie uitwisseling tussen de politie (LMIO) en de banken. Dit 

convenant is per 1 oktober 2014 in werking getreden. 

 

 

FIT/ GAP 
Op functionaliteit vanuit het formulier www.politie.nl en de verwerking binnen . Vanuit 

het programma IMDM is aangegeven welke functionaliteit niet in www.politie.nl beschikbaar wordt gesteld 

en die buiten scope van het programma IMDM vallen.  

 

Bestaande functionaliteit 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Nieuwe functionaliteit 

- 

- 

 

 

Datagegevens: 

- . 
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Kritische factor 

 

Een goede beschrijving van het werkproces en werkinstructie is noodzakelijk. Het invoeren van de 

meldingen kan centraal of decentraal plaatsvinden. In deze business case worden deze scenario’s nader 

uitgewerkt. 

De meldingen die zijn opgewerkt tot projectvoorstel worden vanuit LMIO overgedragen naar een 

Regionale Eenheid. Deze Regionale Eenheid moet juist en volledig geïnstrueerd worden welke stappen 

ondernomen moeten worden om de zaak administratief goed vast te leggen. Vanwege de nog bestaande 

verschillende BVH’s is het extra belangrijk dat deze werkwijze administratief goed afgestemd wordt. 

 

De veranderende rol van LMIIO moet hierin worden meegenomen. Naast het analyseren gaat LMIO zich 

meer richten op het regisseren van de meldingen op internet-oplichting. En wordt het proces ingericht 

conform de principles van de DEMING-circle (plan, do, check and act) met LMIO als proces regisseur. 

 
 

De keuze voor de variant hybride betekent dat het contract met Your Request wordt verlengd totdat 1-5-

2014. Dit is het implementatie moment van de site www.politie.nl. Na implementatie van de www.politie.nl 

kunnen slachtoffers/ benadeelden meldingen van internet oplichting via deze site aan de politie 

doorgeven. 

Individuele meldingen worden handmatig in BVH ingevoerd. Na analyse door LMIO wordt de informatie 

opgewerkt en indien van toepassing verstrekt aan de Regionale Eenheid.  

 

  

 

 is niet op 

korte termijn te realiseren. Het afstemmen van de prioriteiten en inpasbaarheid binnen het Aanval 

Programma Nationale Politie (AVP) zijn hierbij van belang.  

Naast een koppeling is het realiseren van een  

 

Hierdoor ontstaat een nationale werkwijze (eenduidigheid) die de diverse meldpunten ondersteunen. Dit 

proces wordt vanuit een bredere context opgepakt en is toepasbaar op diverse meldpunten die de 

Nationale Politie wil faciliteren.  

 

Opmerking 
Met betrekking tot het samenvoegen van twee richtingen en een beslisboom in de internetaangifte is lang 
geleden al bepaald dat die internetaangifte zeer laagdrempelig moet zijn. M.a.w. geen verplichte velden 
als alleen lokatie gerelateerd (BAG). 
Vervolgens heeft de korpschef bepaald dat de landelijke Eenheid geen loket meer is voor het 
aangifteproces  De aangiften die binnenkomen via het portaal internetaangifte op het domein 
www.politie.nl gaan gerouteerd worden naar de Regionale Eenheden.  

 

7-12

7-12

7-12

7-12



Pagina 10 van 17 

"����������

 
Werkproces: centraal Dient Landelijk Operationeel Centrum 

 

 
 

 

 

Werkproces: decentraal Regionale Service Centra 
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Dit hoofdstuk beschrijft de kosten/ baten van de variant geautomatiseerd. Het kostenoverzicht is 

opgebouwd uit componenten. Hierdoor wordt per component zichtbaar wat de kosten zijn. De kosten zijn 

opgesplitst in initieel en beheersmatig. De periode waarin de kosten zijn weergegeven is 5 jaar.  

 

Op basis van de gedefinieerde “eisen” hebben experts de kosten inzichtelijk gemaakt. De kosten zijn 

verfijnd naar personeelskosten voor de lijnorganisatie (LMIO) en de kosten projectkosten incl. beheer en 

onderhoud. 

 

Financieel: Centrale Operationele Invoer Verwerking 
De totale kosten voor centrale invoer bij de Landelijke Eenheid zijn uitgediept. Zoals aangegeven worden 
in eerste instantie ruim 50.000 meldingen van internet oplichting handmatig ingevoerd in de BVH van het 
Landelijke Eenheid. Voor het verwerken van de meldingen  is capaciteit nodig van de afdeling 
Operationele Invoer Verwerking (OIV) van de Landelijke Eenheid.  
De totale kosten gedurende 5 jaar zijn: € 7.548.000,=. De specificatie van deze kosten zijn onderstaand 
weergegeven. De grafiek geeft een overzicht van de kosten per jaar weer. 
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Financieel: decentrale invoer Regionale Service Centra 
De totale kosten voor centrale invoer bij de Regionale Service Centra zijn uitgediept. Zoals aangegeven 
worden in eerste instantie ruim 50.000 meldingen van internet oplichting handmatig ingevoerd in  
van de betreffende Regionale Eenheid. Voor het verwerken van de meldingen  is capaciteit nodig 
van het betreffende Regionaal Service Centra.  
De totale kosten gedurende 5 jaar zijn: € 7.816.000,=. De specificatie van deze kosten zijn onderstaand 
weergegeven. De grafiek geeft een overzicht van de kosten per jaar weer. 
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Op functionaliteit vanuit het formulier www.politie.nl en de verwerking binnen  van LMIO. Vanuit 

het programma IMDM is aangegeven welke functionaliteit niet in www.politie.nl beschikbaar wordt gesteld 

en die buiten scope van het programma IMDM vallen.  

 

Bestaande functionaliteit 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Nieuwe functionaliteit 

- 

- 

 

 

Datagegevens: 

- 
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De FIT/ GAP is onderverdeeld in actoren. Vanuit deze actoren worden, door de verantwoordelijke(n) 

beslissingen genomen die voor de project uitvoering de kaders zijn. 

 

Beleid: 

- Het invoeren van 50.000 meldingen Internet Oplichting in BVH is dit noodzakelijk voor grip, zicht en 

inzicht op dit fenomeen ? 

- Het invoeren van de meldingen in BVH dient, bij gebrek aan een automatische koppeling, handmatig 

plaats te vinden. Deze handmatige invoer kan centraal (Landelijke Eenheid DLOC/ OIV) / decentraal 

(Regionale Service Centra) worden ingeregeld. 

- Het in niet mogelijk de functionaliteit intrekken melding en verstrekken aanvullende informatie melding 

in het meldformulier te verwerken. Het inregelen van een Centrale Service Desk (Landelijke Eenheid 

DLOC/ I&S) om deze wijzigingen door te geven met gebruik van een centraal telefoonnummer. 

 

 

 
 

 

 

- De business rules m.b.t. de intelligence worden opgenomen in . Voor de 

informatieverstrekking aan de voorkant op www.politie.nl betekent dit een vertragende factor van 

informatieverstrekking aan de burger. Vanuit het oogpunt van flexibiliteit, slagvaardigheid, beheer en 

toekomstvastheid (opschaalbaarheid) bij wijzigingen/ changes is het zinvoller dit vanuit de 

te doen dan vanuit het meldformulier.  

(Voorbeeld:  

- Onder welke voorwaarden wordt het contract met Your Request beëindigd. De overdracht en 

vernietiging van data vanuit de Your Request omgeving. 
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Organiseren 

- Is er voldoende capaciteit beschikbaar om de invoer van Internet Oplichting handmatig in te voeren in 

BVH. 

- Is er voldoende capaciteit om de doorgegeven telefonische wijzigingen van de meldingen Internet 

Oplichting aan te nemen en door te voeren. 

- Toetsen en testen of het proces geautomatiseerd kan verlopen na de handmatige invoer in BVH. 

- Samenstellen van business rules voor de intelligence vanuit  

- Werkinstructie BVH samenstellen zodat de invoer juist en volledig plaatsvindt.  

 

 

Techniek 

- Het geautomatiseerd ontsluiten van informatie vanuit . Hiervoor dient een 

impactanalyse te worden uitgevoerd. Het intake formulier voor het aanvragen van resources is 

verstuurd. 

- De mailbox moet voldoende groot zijn om de berichten (� 200 per dag) zonder verstoringen te 

kunnen verwerken. 

 

 

GAP: Per functionaliteit 
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Dit hoofdstuk bevat conclusies en aanbevelingen. 

 

Conclusies 
Gezien de context van de probleemstelling is het noodzakelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen die in 

gang zijn gezet betreffende het centraliseren van meldingen op www.politie.nl 

Het handmatig invoeren van de meldingen in BVH is een “must” om de informatie toegankelijk en 

overzichtelijk aan te bieden. Het vastleggen van informatie in verschillende BVH’s is complex en vergt 

regie. Het centraal beleggen van dit proces binnen de Landelijke Eenheid is de aanbeveling vanuit dit 

onderzoek. De totale kosten zijn over een periode van 5 jaar € 7.548.400,=.  Personeelskosten is hierbij 

de grootste kostenpost. 

 

Voor de berekening van de Break Even berekening zijn onderstaande uitgangspunten gedefinieerd:   

 

 
De totale kosten van geautomatiseerde variant is afgezet naar de handmatige invoer in BVH. Na resp. 3,6 

jaar en 3,3 jaar zijn de kosten neutraal.  

 

Centralisatie 
Doordat er meerdere BVH’s in het land beschikbaar zijn, is het belangrijk de informatiestroom te 

centraliseren. Concreet betekent dit, dat de informatie van het meldformulier stroomt naar één BVH van 

één politie eenheid, de landelijk eenheid. De meldingen komen hierdoor gecentraliseerd binnen en 

worden centraal verwerkt. Dit geldt zowel voor handmatige variant als voor de toekomstige 

geautomatiseerde variant. Anders ontstaat er nog steeds geen inzicht, overzicht en samenhang.  

 

Ook voor het opwerken van informatie tot strafrechtelijke vervolging is het efficiënter te kiezen voor 

centrale verwerking, in één BVH. Hierdoor kan vanuit één BVH een overzicht worden gegenereerd van de 

aangiftes/ meldingen. Deze gegenereerde meldingen worden verzonden naar de betreffende Regionale 

Eenheid. 

 

Intelligence 
Alle business rules m.b.t. de intelligence, denk hierbij aan , 

worden opgewerkt en geanalyseerd in . Hierdoor wordt het intelligence proces 

flexibeler, slagvaardiger, beheer(s)baarder en toekomstvaster (opschaalbaarheid).  

 

 

Kanttekening 

Het (de)centaal invoeren van meldingen internet oplichting kan heroverwogen worden bij het realiseren 

van één nationale database  
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